

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ č. 13

Předmět díla :	DpS Strážnice - sanace vlhka a výměna rozvodů vody
Objekt :	
Objednatel :	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 04 Hodonín
TDS :	Ing. Zdeněk Marek
Projektant :	H. arch projekt s.r.o., Hodonín, Ing. Stanislav Javora
Popis změny :	<i>Odpočty zdravotníka</i>

údaje o změně	Změnu vyvolal :		
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ANO/NE
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ANO/NE
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ANO/NE
		dodatek k PD	ANO/NE
jiné		ANO/NE	

cena	Ocenění změny předložil :			
	Náklady na změnu bez DPH	-97 122,60	Kč	
	Výše DPH	15%	-14 568,39	Kč
	Výše DPH	21%	0,00	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		-111 690,99	Kč

termíny	Termín realizace změny :		
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Jméno a příjmení	Datum a podpis
	Za objednatele :	Ing. Jaroslav Kozák	
	Za zhotovitele (stavbyvedoucí) :	Dušan Bellay	
	TDS :	Ing. Zdeněk Marek	
	Projektant :		

přílohy	položkový rozpočet: Příloha č. 1 - Rozpočet č. 282-ZR-13
----------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02-19-282 STRÁŽNICE-JmK-FpS Stráž.-sanace vlhka a vým.rozv.vody II**

Objekt: **ZR Změnové řízení**

Rozpočet: **282-ZR-13 Odpočty ZTI**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60182 Brno

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČO: **26285363**
Měšťanská 3992/109 DIČ: **CZ26285363**
69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-97 122,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-97 122,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		-97 122,60 CZK
Snížená DPH	15 %		-14 568,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -111 690,99 CZK

v Hodoníně dne _____

PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363

tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-74 667,60	77
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-22 455,00	23
Cena celkem					-97 122,60	100

Položkový rozpočet

S:	02-19-282	STRÁŽNICE-JmK-FpS Stráž.-sanace vlhka a vým.rozv.vody II
O:	ZR	Změnové řízení
R:	282-ZR-13	Odpočty ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-74 667,60
1	725291135R00	Zrcadlo sklopné nerez 600x450 mm nebo pevné v rámu	soubor	-38,00000	1 620,20	-61 567,60
2	katalog	koš závěsný 27 l , kyvné uzamyk. víko, lakov. plech	soubor	-5,00000	2 620,00	-13 100,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-22 455,00
3	767995102R00	Montáž kov. atypických konzol a krytů do 10 kg	kg	-225,00000	26,30	-5 917,50
4	nabídka	Děrovaný poz.plech 0,75mm, D5mm á8mm, nebo tahokov	m2	-31,50000	525,00	-16 537,50

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ č. 14

Předmět díla : **DpS Strážnice - sanace vlhka a výměna rozvodů vody**

Objekt :

Objednatel : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 04 Hodonín

TDS : Ing. Zdeněk Marek

Projektant : H. arch projekt s.r.o., Hodonín, Ing. Stanislav Javora

Popis změny : *PVC, Dlažba*

údaje o změně

Změnu vyvolal :

Jedná se o změnu :

úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla

ANO/NE

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

ANO/NE

Způsob projekčního řešení změny :

zápis do SD (deníku změn)

ANO/NE

dodatek k PD

ANO/NE

jiné

ANO/NE

cena

Ocenění změny předložil :

Náklady na změnu bez DPH

111 318,02 Kč

Výše DPH

15%

16 697,70 Kč

Výše DPH

21%

0,00 Kč

Náklady na změnu vč. DPH

128 015,72 Kč

termíny

Termín realizace změny :

Vliv změny na termín dokončení díla :

bez vlivu

odsouhlasení změny

Změnu odsouhlasil:

Jméno a příjmení

Datum a podpis

Za objednatele :

Ing. Jaroslav Kozák

Za zhotovitele (stavbyvedoucí) :

Dušan Bellay

TDS :

Ing. Zdeněk Marek

Projektant :

přílohy

položkový rozpočet: Příloha č. 1 - Rozpočet č. 282-ZR-14

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02-19-282 STRÁŽNICE-JmK-FpS Stráž.-sanace vlhka a vým.rozv.vody II**

Objekt: **ZR Změnové řízení**

Rozpočet: **282-ZR-14 PVC, dlažba**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: 70888337
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337
60182 Brno

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČO: 26285363
Měšťanská 3992/109 DIČ: CZ26285363
69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			111 318,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			111 318,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		111 318,02 CZK
Snížená DPH	15 %		16 697,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 128 015,72 CZK

v HODONÍNĚ dne _____



STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
 Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
 tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 260,88	24
776	Podlahy povlakové	PSV			85 057,14	76
Cena celkem					111 318,02	100

Položkový rozpočet

S:	02-19-282	STRÁŽNICE-JmK-FpS Stráž.-sanace vlhka a vým.rozv.vody II
O:	ZR	Změnové řízení
R:	282-ZR-14	PVC, dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						26 260,88
1	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	21,00000	29,00	609,00
M.č. 1.50 : 21				21,00000		
2	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	25,00000	95,00	2 375,00
M.č. 1.50 : 25				25,00000		
3	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	21,00000	480,00	10 080,00
M.č. 1.50 : 21				21,00000		
4	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	21,00000	400,00	8 400,00
M.č. 1.50 : 21				21,00000		
5	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	84,00000	48,00	4 032,00
6	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	254,96000	3,00	764,88
Díl: 776 Podlahy povlakové						85 057,14
7	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	87,25000	71,50	6 238,38
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 87,25000				87,25000		
8	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	58,23000	75,70	4 408,01
1.58 : 2,07*2+3,61*2				11,36000		
1.60 : 5,54*2+2,995*2				17,07000		
1,51 : 7,1*2+7,8*2				29,80000		
9	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	87,25000	264,00	23 034,00
M.č. 1.58, 1.60, 1.51 : 9,95+18,49+58,81				87,25000		
10	28342451R	Lišta soklová PVC pro vinyl dl. 2,5 m	m	64,05300	67,60	4 329,98
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 58,23000*1,1				64,05300		
11	28410301R	Podlaha lepená Vinyl lamela s dekorem dřeva	m2	95,97500	485,00	46 547,88
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 87,25000*1,1				95,97500		
12	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	845,58250	0,59	498,89