

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. Objednatele 08PU-002416,
č. Zhotovitele 1/00/2019 ze dne 06.06.2019

na realizaci veřejné zakázky

„Oprava propustku 7-250p na silnici I/7 v obci Hora sv. Šebestiána“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

společností TRANS-REGION-STAV s.r.o.

se sídlem:

Spořická 4965, 430 01 Chomutov,

IČO:

477 85 977,

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 06.06.2019 Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. Objednatele 08PU-002416, č. Zhotovitele 1/006/2019 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava propustku 7-250p na silnici I/7 v obci Hora sv. Šebestiána“ (dále jen „Stavba“). Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu uzavřené v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- B. Smluvní strany mezi sebou dne 27.09.2019 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž byla změněna doba pro dokončení a předání stavebních prací ve smyslu čl. III Doba plnění Smlouvy. Smluvní strany mezi sebou dále dne 29.10.2019 uzavřely dodatek č. 2, kterým byla prodloužena doba pro dokončení a předání stavebních prací ve smyslu čl. III Doba plnění Smlouvy. Dne 19.12.2019

mezi sebou Smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, kterým byla navýšena cena ve smyslu čl. IV Cena odst. 1 Smlouvy.

- C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení záruky za jakost Díla ve smyslu čl. VI Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění odst. 1 Smlouvy (dále jen „Záruka“). Důvodem pro prodloužení Záruky je zjištěná vada, která spočívá v nepřesném napojení dna a svahů dláždění příkopu. Tato vada vznikla jako důsledek nedodržení projektové dokumentace pro provádění stavby Zhotovitelem. Tato vada nebude odstraněna, Zhotovitel však jako důsledek svého pochybení souhlasil s prodloužením Záruky tak, jak je stanoveno níže.

Čl. I Změna Smlouvy

1. Ustanovení čl. VI Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění odst. 1 Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ustanovení § 2113 a § 2619 občanského zákoníku na dobu 78 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s článkem XI Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 4 Smluvní strany připojily své podpisy:

Za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

V Chomutově dne: - 5 -01- 2021

V Chomutově dne: - 4 -01- 2021