

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými stranami na veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce ohřevu TUV a kotelny na Domově mládeže“
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: nábr. Komenského 1, 690 25 Břeclav

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy

IČ: 60680342

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Josef POLÁŠEK

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. BYTOP – GAS, spol. s.r.o.

Sídlo: Bratislavská 5, Hustopeče, 693 01

Statutární zástupce: p.Svatopluk Cabal

IČ: 42324238

DIČ: CZ42324238

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: p.Svatopluk Cabal

(dále jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Na základě vzniku potřeby víceprací a méněprací, které jsou odůvodněny v příloze tohoto dodatku, uzavírají smluvní strany dodatek ke Smlouvě.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a výkazu výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí:

CENA BEZ DPH: 73 791, 99,- Kč

3. Cena za méněpráce bez DPH činí:

CENA BEZ DPH: 8 833, 38,- Kč

4. Celkový rozdíl ceny za stavební práce bez DPH činí:

CENA BEZ DPH: 64 958, 61,- Kč

DPH CENY: 13 641, 00,- Kč

CENA VČETNĚ DPH: 78 600, 00,- Kč

5. Dodatkem dochází k úpravě smluvních podmínek. Vzhledem k dodatečným stavebním pracím se smluvní strany dohodly, že předmětné vícepráce budou zhotoveny do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.


V. Seznam příloh

1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

- Příloha č. 1 dodatku č. 1 oceněné výkazy výměr
- Příloha č. 2 dodatku č. 1 odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací


Objednatel

v BŘECLAVI, dne 9.2.2017


Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy

Zhotovitel

v Břeclavi, dne 9.2.2017


BYTOP – GAS, spol. s.r.o. Hustopeče
p.Svatopluk Cabal

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--|
| Rozpočet | 03 | Vícepráce - kotelna | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 03 | Změna projektu - vícepráce | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| 00000477 | Domov mládeže SPS Břeclav | | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | BYTOP - GAS, spol. s r.o. | | Počet listů | |

Rozpis ceny

| Název | | | Celkem |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 64 958,61 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 64 958,61 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|----------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro DPH | 21 % | 64 958,61 CZK |
| DPH | 21 % | 13 641,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,39 CZK |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 78 600,00 CZK |

Popis :

| | | | |
|----------|------------------------------------|---------------------|----|
| Stavba : | 00000477 Domov mládeže SPŠ Břeclav | Rozpočet : | 03 |
| Objekt : | 03 Změna projektu - vícepráce | Vícepráce - kotelna | |

REKAPITULACE DÍLŮ

| Stavební díl | | Typ dílu | | Celkem |
|--------------|-----------------------------|----------|--|------------------|
| 700 | Odpočty | PSV | | -8 833,38 |
| 732 | Strojovny | PSV | | 39 958,99 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | 18 500,00 |
| 780 | Elektro a měření a regulace | PSV | | 15 333,00 |
| | CELKEM OBJEKT | | | 64 958,61 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|----------------------------|
| S: | 00000477 | Domov mládeže SPŠ Břeclav |
| O: | 03 | Změna projektu - vícepráce |
| R: | 03 | Vícepráce - kotelna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 700 | Odpočty | | | | -8 833,38 |
| 1 | 731260166T00 | Neutraliz.box | ks | -1,00000 | 4 404,00 | -4 404,00 |
| 2 | 732213815R00 | Rozřezání demontovaných ohříváků do 2500 l | kus | -2,00000 | 2 214,69 | -4 429,38 |
| Díl: | 732 | Strojovny | | | | 39 958,99 |
| 3 | 734050035T00 | KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF PÁKA VNITŘNÍVNITŘNÍ | ks | 2,00000 | 132,17 | 264,34 |
| 4 | 734050039T00 | KULOVÝ KOHOUT 6/4" VODA FF PÁKA VNITŘNÍVNITŘNÍ | ks | 2,00000 | 270,16 | 540,32 |
| 5 | 734050062T00 | KULOVÝ KOHOUT S FILTREM 1" BALL | ks | 2,00000 | 944,00 | 1 888,00 |
| 6 | 734340012T00 | OVENTROP DN 32 1060210 | soubor | 3,00000 | 2 795,00 | 8 385,00 |
| 7 | 734510102T00 | Zpětná klapka 1 | ks | 2,00000 | 128,13 | 256,26 |
| 8 | 713383004T00 | Izolace Paroc AL tl.20 DN35 | bm | 8,00000 | 97,37 | 778,96 |
| 9 | 722174313R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm | m | 8,00000 | 230,06 | 1 840,48 |
| 10 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2,00000 | 91,77 | 183,54 |
| 11 | 732431193T00 | Čerpadlo Grundfos MAGNA 25-80 | ks | 2,00000 | 12 141,00 | 24 282,00 |
| 12 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 6,00000 | 60,17 | 361,02 |
| 13 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 3,00000 | 63,13 | 189,39 |
| 14 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2,00000 | 82,96 | 165,92 |
| 15 | 734261225R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 | kus | 2,00000 | 180,70 | 361,40 |
| 16 | 734261170T00 | Šroubení k čerpadlu 1 | kus | 4,00000 | 115,59 | 462,36 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 18 500,00 |
| 17 | 767100102T00 | Ocelová konstrukce | soubor | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 18 | 767100104T00 | Montáž konstrukce | ks | 1,00000 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 19 | 783122210R00 | Nátěr konstrukce | soubor | 1,00000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Díl: | 780 | Elektro a měření a regulace | | | | 15 333,00 |
| 20 | 731250452T00 | Regulace Vaillant VR 60, MK-2 modul 306782 | ks | 1,00000 | 4 140,00 | 4 140,00 |
| 21 | 734401080T00 | Danfoss regulátor tlaku s kapilárou KP 36 | ks | 3,00000 | 2 231,00 | 6 693,00 |
| 22 | 78000004 T00 | Vícepráce měření a regulace - materiál | soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 23 | 78000009 T00 | Montáž MaR | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |