

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
A SMLouvĚ Příkazní**

o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a ,779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou Rady
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje
ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 20666

Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03302/OIEP/DSM ze dne 09. 01. 2015 (dále jen „dodatek“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03302/OIEP/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem: „**II/436 Přerov – Doloplazy- kř. II/437**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2016, dodatku č. 2 ze dne 28. 4. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu plnění, ceny díla a platebních podmínek. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

S ohledem na výsledek laboratorních rozborů PAU, které prokázaly zvýšený obsah dehtu v živichých vrstvách extravilánového úseku mezi obcí Tršice a Penčice a částečně v intravilánu obce Tršice, je nutno změnit původně navrženou technologii oprav vozovky v těchto úsecích. Tato změna si vyžádá částečnou úpravu již zpracované dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude využita pro zpracování vyššího stupně, tj. dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Dojde k zabudování stávajících zadehtovaných živichých vrstev do nových konstrukčních vrstev rekonstruované komunikace.

ZMĚNA SMLOUVY

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínu plnění, ceny plnění a s tím souvisejících platebních podmínek, takto:

Článek IV. odst. 1. písm. g) Smlouvy nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

g) termín pro předání DPS vč. CD a soupisu praci **do 31. 01. 2021**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Článek V. odst. 1 část Smlouvy nově zní:

**V.
CENA**

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenových nabídek zhotovitele a činí:

A. Cena za dílo a inženýrskou činnost:

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí	164 000,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>34 440,00 Kč</u>
celkem	198 440,00 Kč

cena za diagnostický průzkum	229 000,00Kč
navýšení ceny v této části dle dodatku o	20 840,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>52 466,40 Kč</u>
celkem	302 306,40 Kč

cena za vypracování DSP	879 750,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>184 747,50 Kč</u>
celkem	1 064 497,50 Kč

cena za vypracování DPS	287 000,00 Kč
navýšení ceny v této části dle dodatku o	52 000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>71 190,00 Kč</u>
celkem	410 190,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění územního rozhodnutí	201 300,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>42 273,00 Kč</u>
celkem	243 573,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení	170 000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>35 700,00 Kč</u>
celkem	205 700,00 Kč

cena celkem bez DPH	2 003 890,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>420 816,90 Kč</u>
Cena celkem s DPH	2 424 706,90 Kč

Celkem cena slovy: dva-miliony-čtyři-sta-dvacet-čtyři-tisíc-sedm-set-šest-korun-českých-devadesát-haléřů.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou smlouvy.

B. Cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu):

Cena za výkon činností ZŘ bez DPH.....540,00 Kč/hod.

DPH 21% 113,40 Kč/hod.
Cena za výkon činností ZŘ včetně DPH 653,40 Kč/hod.

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Článek VI. odst. 1 Smlouvy nově zní:

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) *první faktura* ve výši **277 090,00 Kč** včetně DPH (229 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za diagnostický průzkum, který činí 277 090,00 Kč včetně DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického průzkumu objednatelem;
- b) *druhá faktura* ve výši **1 010 350,- Kč** včetně DPH (835 000,00 Kč bez DPH);
tj. 80% ceny za vypracování DSP, která činí 851 598,00 Kč včetně DPH a 80% ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 158 752,00 Kč včetně DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DSP včetně mapového podkladu objednatelem;
- c) *třetí faktura* ve výši **252 587,50 Kč** včetně DPH (208 750,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP, která činí 212 899,50 Kč vč. DPH a 20% ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 39 688,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši **449 273,00 Kč** včetně DPH (371 300,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí, která činí 243 573,00 Kč vč. DPH a 100% ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení, která činí 205 700,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;

ke dni uzavření tohoto dodatku jsou faktury pod písm. a)-d) uhrazeny.

- e) *pátá faktura* ve výši **435 406,40 Kč** včetně DPH (359 840,00 Kč bez DPH);
tj. 100% ceny za vypracování DPS, která činí 410 190,00 Kč vč. DPH a 100% navýšení ceny za diagnostický průzkum, které činí 25 216,40 vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DPS objednatelem.

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba bez DPH 540,00 Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/5/59/2020 ze dne 14. 12. 2020.

Přílohy: Cenová kalkulace

V Olomouci dne: 30.12.2020


objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Zdeňka Dvořáková
Kocourková
uvolněná členka ROK


V Ostravě dne: 21.12.2020

zhotovitel:



Dopravně inženýrská kancelář,
s.r.o.

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



V Hradci Králové 04.12.2020

Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Jaroslav Chytil
Odbor investic
oddělení přípravy a realizace investic
Jeremenkova 40a
Olomouc

Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace - zapracování výsledků průzkumu PAU

„II/436 Přerov-Doloplazy - kř.II/437“

Rozsah prací a cenová nabídka:

A) Aktualizace diagnostického průzkumu
Doprava tam a zpět - $220 \times 18 = 3960$ Kč
Vizuální prohlídka s vyhodnocením - $8 \times 360 = 2880$ Kč
Zpracování zasláných výsledků a aktualizace zprávy - $20 \times 600 = 12000$ Kč
Kompletace - 2000 Kč
Celkem bez DPH - 20840 Kč

B) Aktualizace projektové dokumentace PDPS

V úseku staničení km 24,500 - 29,800 bude v závislosti na výsledku průzkumu PAU upraven návrh rekonstrukce vozovky. Úprava se bude týkat změny technologie opravy a změny vedení nivelety vozovky.

Kalkulace:

Změna technologie rekonstrukce vozovky (úprava vzorových příčných řezů, technické zprávy) - $25 \text{ hod} \times 650, -\text{Kč/hod} = 16250$ Kč

Změna nivelety vozovky (úprava digitálního modelu komunikace, úprava podélného profilu, pracovních příčných řezů a případná úprava navazujícího odvodnění) - $55 \text{ hod} \times 650, -\text{Kč/hod} = 35750, -\text{Kč}$

Celkem bez DPH - 52000, - Kč

Cena celkem za části A a B - 72840, -Kč bez DPH

Termín dodání

Leden 2021

S pozdravem