

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. 272/2019**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

**Ing. Gabriela Mlatečková Čížková**

IČO: 66820316

DIČ: [REDAKCE]

se sídlem: Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov

bankovní spojení: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

mob.: [REDAKCE]

(dále jen „Architekt“)

a

**Město Hostinné**

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu

převzetí projektové dokumentace nebo jejích jednotlivých částí: Alena Vaňková, referentka OIM

e-mail: [majetek.odpady@muhostinne.cz](mailto:majetek.odpady@muhostinne.cz), tel.: 499 404 749

(dále jen „Klient“)

(společně také jako „Smluvní strany“)

Článek I

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Revitalizace okolí domu č. p. 785 v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání dle čl. III. Důvodem změny doby plnění, jsou úpravy nově uspořádaného parkoviště v PD a složitost vazeb mezi profesemi a vydáním společného stavebního povolení.

Článek II

**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 tohoto dodatku mění smlouva takto:

Čl. III zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází Projektu:

**1.2 Fáze B, C a D: DUR+DSP a Soupis prací a dodávek a položkový rozpočet**

Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy této fáze nejpozději **8 týdnů od připomínkování investorem a zástupcem NPÚ, předpokládaný termín do 30.09.2021.**

### Článek III

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží Klient a jedno (1) Architekt.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek schválila ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.

V Hostinném 29.11.2020

V Lánově 18.12.2020

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková v. r.