

číslo objednatele: 004/OI-SI/20-Ře

Číslo zhotovitele: 2020/0122

**PRIKAZNI SMLOUVA
NA VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A KOORDINÁTORA BOZP**


DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskosiezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:



Zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.**
sídllem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
Zastoupen:
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
Zapsán v obch. rejstříku: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996
Bankovní spojení:

1. Při provádění stavby Silnice 111/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 48416-2 a 48416-3 definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 004/OI-SI/20-Za ze dne 14. 02. 2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem změny předmětu díla o vícepráce i méněpráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.

U mostu 48416-2 došlo při betonáži stavby k poklesu skruže. Byla dohodnuta technologie

částečného ubourání částí obou krajních polí, nová betonáž odbourané částí. Přerušení stavby po dobu jednání o technologii „opravy“ NK a samotné práce na „opravě“ NK mají za následek posun termínu předání stavby do konce I. pololetí 2021. Práce za výkon TDS a koordinátora BOZP na „opravě“ NK budou dle skutečnosti refakturovány zhotoviteli stavby. Veškeré činnosti na stavbě měly za následek zvětšení počtu návštěv, výkonu kancelářských prací a posun termínu realizace stavby

U mostu 48416-3 došlo při zpracování dokumentace ve stupni RDS k zásadnímu zásahu do návrhu rekonstrukce mostu a to změnou statického řešení NK (tři prostá pole versus spojitý nosník). Tato změna měla za následek zvětšení počtu návštěv, výkonu kancelářských prací a posun termínu realizace stavby.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 18.11. 2020.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy se mění následovně:

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	366 500,- Kč
dodatek č. 1	260 450,- Kč
Odměna celkem	626 950,- Kč
DPH	131 659,50 Kč
odměna celkem včetně DPH	758 609,50 Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

most 48416-2

Odměna bez DPH	119 000,00 Kč bez DPH
dodatek č. 1	167 450,00 Kč bez DPH
Odměna celkem	286 450,00 Kč bez DPH

most 48416-3

Odměna bez DPH	127 500,00 Kč bez DPH
dodatek č. 1	76 500,00 Kč bez DPH
Odměna celkem	204 000,00 Kč bez DPH

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

most 48416-2

Odměna bez DPH	60 000,00 Kč bez DPH
-----------------------	-----------------------------

dodatek č. 1	4 500,00 Kč bez DPH
Odměna celkem	64 500,00 Kč bez DPH

most 48416-3	
Odměna bez DPH	60 000,00 Kč bez DPH
dodatek č. 1	12 000,00 Kč bez DPH
Odměna celkem	72 000,00 Kč bez DPH

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
5. Fakturace za výkon TDS na mostě 48416-2 za rok 2021 bude provedena dle cenové kalkulace.
6. Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. odst. 4 smlouvy se mění následovně:

- a) Odměna spojená s výkonem činnosti na mostě 48416-3 bude fakturována v souladu s předáním a převzetím stavby - předpoklad od konce roku 2020 (dofakturace zbývající částky)
- b) Odměna spojená s výkonem činnosti na mostě 48416-2 náležející původnímu rozsahu položek inženýrské činnosti a koordinátora BOZP, bude fakturována po podpisu dodatku č. 1
- c) Odměna spojená s výkonem činnosti na mostě 48416-2 a to v termínu do 20. 12. 2020 bude fakturována dokonce roku 2020 a následně refakturována zhotovitelé firmě mostního objektu
- d) Odměna spojená s výkonem činnosti na mostě 48416-2 a to od termínu 20. 12. 2020 bude fakturována po předání a převzetí stavby

V.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti

dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přežkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 17. 12. 2020



V Ostravě dne 15. 12. 2020

