

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/69/2017**

<b>OBJEDNATEL:</b>	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- [REDAKCE]
	Technický dozor investora	- [REDAKCE]
<b>ZHOTOVITEL:</b>	Název	- Jaroslav Olša
	Adresa	- Nákladní 451, 543 71 Hostinné
	Zástupce	- Jaroslav Olša
	IČO	- 13530267
	DIČ	- [REDAKCE]
	Bank. spoj.	- [REDAKCE]
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Jaroslav Olša

**1. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je: **"Odstranění nebezpečné vrstvy sněhu ze střechy a rampouchů z okapů a okapových žlabů na objektech Správy KRNAP."**

V souladu se čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na navýšení ceny o **13.000,00 Kč bez DPH** z důvodu navýšení objemu prací o jeden objekt. Položkový rozpočet na vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Mění se tedy čl. 3, bod 1 takto:

**3. Cena díla**

- 1) Smluvní cena za provedení díla je stanovena dle nabídkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1 a je pro smluvní strany závazná:

KM Vrchlabí – cena bez DPH	15.100,00 Kč
Depozitář Hořejší Vrchlabí - cena bez DPH	37.800,00 Kč
Budova č. p. 3 Vrchlabí - cena bez DPH	6.200,00 Kč
Technické zázemí Vrchlabí – cena bez DPH	25.900,00 Kč
<u>Tesko 2 (Útulek) – cena bez DPH</u>	<u>13.000,00 Kč</u>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>98.000,00 Kč</b>
<u>DPH je</u>	<u>20.580,00 Kč</u>
Smluvní cena celkem včetně DPH je	118.580,00 Kč

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

**Dne: 6. 2. 2017**

**Za objednatele:**

[REDAKCE]

Mgr. Luděk Kholí  
náměstek ředitele

Za správnost:

[REDAKCE]

**Dne: 6. 2. 2017**

**Za zhotovitele:**

Jaroslav Olša

JAROSLAV OLŠA

[REDAKCE]