

197

**DODATEK Č. 9**  
**SMLOUVY O DÍLO č. I0179**

**na zhotovení stavby**  
**19S0026 - „REKONSTRUKCE 7. NP – ŠESTINEDĚLÍ“**

*uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „o.z.“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu „smlouva“):*

**mezi**

**Nemocnice Kadaň, s.r.o.**

**a**

**FRK s.r.o.**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento dodatek č. 9 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „*Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí*“ uzavírají následující smluvní strany:

**Nemocnice Kadaň, s.r.o.**

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

IČO: 25479300

DIČ: CZ25479300

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 267178828/0300

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011

zastoupená: MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem

(dále také jako „**objednatel**“)

a

**FRK s.r.o.**

se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

zastoupeným Ahmadem Raadem, jednatelem

IČO: 61324817

DIČ: CZ61324817

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

č. ú.: 2169180237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ahmad Raad

Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru Pozemních staveb): Ahmad Raad, číslo autorizace: 38036

Společnost je zapsána u KS v Ústí nad Labem - oddíl C vložka 6897

(dále také jako „**zhotovitel**“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

Předmětem uzavření tohoto dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. **I0179 (investor)** ze dne 9.12.2019 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových listech ZL 31, 40, 44, 57, 58, 60 – 71 a jsou přílohou dodatku č. 9 včetně odůvodnění. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

Tímto dodatkem č. 9 se mění článek 4 smlouvy o dílo takto:

Článek 4. Cena díla se mění následovně:

4.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:


Nová cena vč. dodatku č. 7	27 663 006,66 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	2 428 563,29 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	-1 518 587,94 Kč
<b>Nová cena SoD bez DPH</b>	<b>28 572 982,01 Kč</b>

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne

  
NEMOCNICE KADAŇ s.r.o.  
Kadaň, 272 01 Kadaň  
IČO: 264 79 800  
①

Nemocnice Kadaň, s.r.o.  
MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jednatel

V Kadani, dne

  
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817  
tel.: +420 474 333 232  
fax: +420 474 333 126  
s. r. o. **č.05**

FRK s.r.o.  
Ahmad Raad, jednatel

Věcně i formálně ověřila  
Vladimíra HOLUBOVÁ

datum: 20.12.20

podpis: 

**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - REKONSTRUKCE ŠESTINEDĚLÍ NEMOCNICE KADAŇ**

č. ZL	Objekt	Méněpráce	Vícepráce	celkem
ZL 31	01 - Architektonicko - stavební řešení	-284 145,03	249 292,21	-34 852,82
ZL 40	01 - Architektonicko - stavební řešení	-12 496,80	51 920,78	39 423,98
ZL 44	02 - Zdravotně technická instalace	0,00	65 743,58	65 743,58
ZL 57	01 - Architektonicko - stavební řešení	-182 268,85	300 962,65	118 693,80
ZL 58	01 - Architektonicko - stavební řešení	-113,00	39 783,79	39 670,79
ZL 60	01 - Architektonicko - stavební řešení	0,00	20 610,36	20 610,36
ZL 61	11 - Architektonicko - stavební řešení - stoupací vedení ZTI	0,00	1 881,04	1 881,04
ZL 62	01 - Architektonicko - stavební řešení	0,00	31 934,80	31 934,80
ZL 63	01 - Architektonicko - stavební řešení	-94 782,81	171 987,13	77 204,32
ZL 64	01 + 02 + 08a	-160 532,34	284 442,26	123 909,92
ZL 65	01 - Architektonicko - stavební řešení	-410 067,10	784 454,28	374 387,18
ZL 66	08(a+c+f+h+i+j) - Slaboproud	-70 350,99	126 319,10	55 968,11
ZL 67	07 - Silnoproudá elektroinstalace	-115 100,94	261 921,88	146 820,94
ZL 68	13 - Doplněné položky stavební části	-20 648,92	0,00	-20 648,92
ZL 69	01 - Architektonicko - stavební řešení	-168 081,16	21 227,50	-146 853,66
ZL 70	Obložení stěn	0,00	10 801,25	10 801,25
ZL 71	01 - Architektonicko - stavební řešení	0,00	5 280,68	5 280,68
<b>CELKEM</b>		<b>-1 518 587,94</b>	<b>2 428 563,29</b>	<b>909 975,35</b>