

- Termín pro vyhotovení úpravy dokončeného projektu pro provádění stavby dle čl. 4, bodu 4.1, písm. f) a podání žádosti o prodloužení stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu je **25. 1. 2021.**

4. Změna bodu 4.1. (cena)

Smluvní strany se z důvodu vzniklých víceprací, tzn. na základě čl. 4 bodu 4.3. Smlouvy, které byly nutné realizovat k pokračování činnosti vedoucí k realizaci požadovaného díla, dohodly na změně čl. 4 Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny bodu 4.1. a to následovně:

Původní text: 4.1. Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran, tato cena je konečná a činí:

4.1.1 Projektová dokumentace, inženýrská činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
a) stavebně technický průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního a stavebně technického a zaměření objektu	150.000,-	31.500,-	181.500,-
b) dokumentace pro stavební povolení DSP	450.000,-	94.500,-	544.500,-
c) inženýrská činnost k zajištění vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (ohlášení) popř. pravomocného stavebního povolení	100.000,-	21.000,-	121.000,-
d) realizační dokumentace pro provádění stavby DPS rozšířená na tendrovou dokumentaci pro výběr zhotovitele TDW	440.000,-	92.400,-	532.400,-
e) autorský dozor	120.000,-	25.200,-	145.200,-
CELKOVÁ CENA	1.260.000,-	264.600,-	1.524.600,-

se nahrazuje novým:

4.1. Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran, tato cena je konečná a činí:

4.1.1 Projektová dokumentace, inženýrská činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
a) stavebně technický průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního a stavebně technického a zaměření objektu	150.000,-	31.500,-	181.500,-
b) dokumentace pro stavební povolení DSP	450.000,-	94.500,-	544.500,-
c) inženýrská činnost k zajištění vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (ohlášení) popř. pravomocného stavebního povolení	100.000,-	21.000,-	121.000,-
d) realizační dokumentace pro provádění stavby DPS rozšířená na tendrovou dokumentaci pro výběr zhotovitele TDW	440.000,-	92.400,-	532.400,-
e) autorský dozor	120.000,-	25.200,-	145.200,-
f) úprava dokončeného projektu pro provádění stavby	110.250,-	23.152,50	133.402,50
CELKOVÁ CENA	1.370.250,-	287.752,50	1.658.002,50

Podrobný rozpis víceprací je specifikován v nabídce Zhotovitele č. 17046 ze dne 14.12.2020 která tvoří přílohu č. 1 dodatku.

3. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy:

Příloha č. 1 dodatku - nabídka Zhotovitele č. 17046 ze dne 14.12.2020

V Opavě dne 2020

V dne 2020

Za Objednatele
Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor
Státního úřadu inspekce práce

Za Zhotovitele