

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2016/121/001

č. smlouvy objednatele: D700160044

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Společnost:	SK –EKO Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Semtín 52, 530 02 Pardubice
Zapsaná v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka č. 12876
Adresa pro korespondenci:	Semtín 52, 530 02 Pardubice
Zastoupená:	Jan Kafka, jednatel Václav Novotný, jednatel Martin Veselý, výkonný ředitel, tel. 603 221835
IČ:	252 83 979
DIČ:	CZ25283979
Název a adresa banky:	ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu:	188058326/0300

Objednatel:

Společnost:	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo:	Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Zapsaná v OR vedeném:	vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka č. 9473
Adresa pro korespondenci:	Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Zastoupená:	Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu Pardubice
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Název a adresa banky:	Komerční banka Pardubice
Číslo účtu:	27334561/0100

Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo uložení a likvidace vytěženého říčního sedimentu z vodního toku Zadní Lodrantka. Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání článku IV. Smlouvy o dílo č. D700160044.

1. Znění článku IV. – **Termín a místo plnění** se mění takto:

Zahájení likvidace odpadu dle této smlouvy je den podpisu smlouvy.

Termín ukončení likvidace odpadu bude po zpracování celkového množství odpadu určeného k likvidaci, a to dne 31.3.2017.

Místo uložení odpadu: sídlo zhotovitele (recyklační dvůr SK-EKO Pardubice, Rybitví)

2. Důvodem změny výše uvedeného ujednání jsou nepříznivé klimatické podmínky ke konci roku 2016, za kterých objednatel nemohl dokončit těžení sedimentů z vodního toku Zadní Lodrantka v k.ú. Kladina.
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy D700160044 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky podepsané oprávněnými osobami smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem 1.1.2017.
6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran.

V Pardubicích, dne

V Pardubicích, dne

.....

Za zhotovitele

Jan Kafka
jednatel společnosti

.....

Za objednatele

Ing. Milan Kvapil
ředitel závodu Pardubice

.....

Za zhotovitele:

Václav Novotný
Jednatel společnosti