

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO ze dne 9. 4. 2020 č. 2020044026**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Městská část Praha-Libuš**

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, Šárka Pichová

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349 kód banky: 0800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

**1.2. Zhotovitel:**

**Lerson s.r.o.**

se sídlem: Písečná 795/24, Nový Hradec Králové, 50009, Hradec Králové

zastoupená: Petrem Chládkem, jednatelem

IČ: 0214574 DIČ: CZ 02145740

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 32680

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Petr Chládek, [REDACTED] [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Vladimír Derner, [REDACTED] [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3266270319/0800 kód banky: 0800

telefon: [REDACTED]

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

**2. Předmět dodatku**

**2.1.** Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6. 5.písmeno c) Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2020 pro projekt „Nová služebna městské policie Praha“ (dále jen „Smlouva“).

**2.2.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**2.3.** Na základě požadavku objednatel se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy **v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující větu:**  
„Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu č. 1, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.“

**3. Změna hodnoty plnění.**

**3.1.** Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši **143 887,58 Kč bez DPH.**

3.2. Hodnota změny představuje 143 887,58 Kč bez DPH tedy 1,4 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

3.3. V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD	10.242.411,11 bez DPH
Dodatek č. 1	143 887,58 bez DPH

---

Celková cena včetně dodatku č. 1	10 386 298,6910	bez DPH
Celková cena včetně dodatku č. 1	12 567 421,41	s DPH

3.4. V čl. 15 se doplňuje odst. 15. 9. o přílohu č. 5:

Příloha č. 1 – Dodatečný rozpočet č. 1 a ZL 1.

#### 4. Změny ve smlouvě

4.1. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany z důvodu administrativní chyby v psaní dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 12 se odst. 12.3. a odst. 12.4. upravuje následovně:

12.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu dle čl. 4.1.2 této smlouvy ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

12.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla dle čl. 4.1.3 této smlouvy ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

#### 5. Závěrečná ujednání

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

5.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.4.2020, týkající se akce „Nová služebna městské policie Praha“.

Přílohy dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 Dodatečný rozpočet č. 1 a ZL 1

V Praze-Libuši dne .....

Objednatel

Mgr.  
starosta

V Hradci Králové dne .....

Zhotovitel

Petr Chládek  
jednatel

**LERSON**®

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

Lerson s.r.o. | www.lerson.cz

Přsečná 795/24, 500 09 Nový Hradec Králové  
IČ: 02145740 | DIČ: CZ02145740

## ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE

(příloha dodatku SOD č.2020044026)

Stavba: „Nová služebna městské policie Praha“

č. ZL	název ZL	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
23	SO 00 - bourací práce	143 887,58 Kč	0,00 Kč	143 887,58 Kč	30 216,39 Kč	
CELKEM		143 887,58 Kč	0,00 Kč	143 887,58 Kč	30 216,39 Kč	

Datum: 22.10.2020

Autorizovaný dozor, projektant:

Dodavatel:

Objednatel:

TDS:

**ZMĚNOVÝ LIST** (příloha dodatku SoD č.2020044026)

č.: ZL 01

Stavba: „Nová služebna městské policie Praha“

Datum: 22.10.2020

Předmět změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu SO 00Dotčené místo: SO 00 - bourací práce

Odkaz na výkresy: 8

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: 0 dnů

Dopad do ceny díla dle SOD: 174 103,97

Změnu vyvolal: skutečně provedené práce

**Popis a odůvodnění změny:**

Ve výkazu výměr nebyly obsaženy práce týkající se bourání oplocení a sklepních prostor

Cena:

Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
--------------	----------	----------------

143 887,58	30 216,39	174 103,97	(vč. DPH)
------------	-----------	------------	-----------

**CENA CELKEM**

143 887,58	30 216,39	174 103,97
------------	-----------	------------

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 1

celkem

Listů A4: 1

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis  
souhlas

Datum:

Objednatel:

souhlas

Datum: \_\_\_\_\_

Dodavatel:

souhlas

Datum:

TDS:

souhlas

Datum:

**LERSON**®

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

Lerson s.r.o. | www.lerson.cz

Písečná 795/24, 500 09 Nový Hrádek Královéhradecký

IČ: 02145740 | DIČ:

## Změnový list č. 1

Stavba:	"Úbava služeb na městské police Praze"				
Objekt:	5000				143 887,58
<b>4</b>	<b>K</b>	<b>174151102</b>	<b>Zemní práce</b> <b>Zásyp v uzavřených prostorech sypalinou se zhrubnutím</b>	m <sup>3</sup>	62,962   344,00   16 216,93   CS ÚRS 2020 01
					62,882
<b>14</b>	<b>K</b>	<b>129011103</b>	<b>Osádka železobetonová (právo) (bourání)</b> <b>Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo protokopávkách na MC rážná</b>	m <sup>3</sup>	6,430   3 020,00   18 368,60   CS ÚRS 2019 01
			(4,2+4,2+4,85+4,85)*1*0,3		5,430
<b>14</b>	<b>K</b>	<b>063042810</b>	<b>Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě</b>	m	7,000   199,00   1 393,00   CS ÚRS 2020 01
			7 x 1m		7,000
<b>14</b>	<b>K</b>	<b>062032241</b>	<b>Bourání zdiva z cihel pálených nebo výpenoplatkových na MC přes 1 m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	16,448   720,00   12 629,05   CS ÚRS 2020 01
			82,8-3-3-1)*0,3*2,15		16,448
<b>14</b>	<b>K</b>	<b>460090112</b>	<b>Bourání základů betonového se záhozem jámy sypalinou</b>	m <sup>3</sup>	18,250   2 060,00   48 100,00   CS ÚRS 2020 01
			22,6*1*0,6		16,250
			<b>Přís.p.s.k</b>		
<b>14</b>	<b>K</b>	<b>997008512</b>	<b>Vodoravná doprava suti na skládku a naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km</b>	t	73,856   95,00   6 968,84   CS ÚRS 2019 01
<b>15</b>	<b>K</b>	<b>997008510</b>	<b>Vodoravná doprava suti na skládku a naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý zdroj / zubočený 1 km</b>	t	1 100,344   3,00   3 301,03   CS ÚRS 2019 01
			07,849*15 *Přípočetní koeficient množství		1 100,344
<b>18</b>	<b>K</b>	<b>997018831</b>	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zřídleného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904</b>	t	73,856   600,00   38 676,13   CS ÚRS 2019 01
					73,856
					odpočty
					přípočty