

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2020-0610/OR**  
ze dne 07.08.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Zpracování PD – Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská“**

**Objednatel:** statutární město Děčín  
**Sídlo:** Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

**Statutární zástupce:** [redacted]  
**IČO:** 00261238  
**DIČ:** CZ 00261238  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna Praha  
**Číslo účtu:** 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

**Zhotovitel:** Ing. arch. Pavel Petrák  
**Sídlo:** Špičák 3058, 354 91, Lázně Kynžvart  
**Statutární zástupce:** [redacted]  
**IČO:** 87577364  
**DIČ:** CZ8305093049  
**Bankovní spojení:** ČSOB a. s.  
**Číslo účtu:** 281366550/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0610/OR ze dne 018 čl. II., odst. 3 byla doba provedení části díla dle v čl. II., odst. 1 písm. a) až b) do 100 dnů od doručení výzvy k zahájení realizace. Na základě odsouhlasených dodatečných prací na vypracování projektové dokumentace je lhůta pro dokončení prodloužena o 30 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2020-0610/OR ze dne 07.08.2020 čl. III, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 388 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec předmětu díla dle čl. I., odst. 1., DPS v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 písm. a) a b) změnu dispozičního řešení a to v průběhu realizace PD na žádost zástupců objednatele.

řílouze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

Cena díla dle SoD	388 000,00
DPS v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 písm. a) až b) smlouvy – navýšení ceny dle dodatku č. 1	20 000,00
<b>Cena celkem v Kč celkem bez DPH + dodatek č. 1</b>	<b>408 000,00</b>

Ostatní ceny dílčího plnění v čl. III. odst. 1 se nemění.

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 21. 12. 2020

