



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

k dílčí objednávce č. 1

Číslo dílčí objednávky: **16PU-003908/20**

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003840/20

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky:

20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

FREKOMOS, s.r.o.
Železničního vojska 1381
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 61942618
DIČ: CZ61942618

uzavírají tento dodatek č. 1 k Dílčí objednávce č. 1 potvrzené dne 03. 12. 2020.

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

v tomto znění:

Preambule

Objednatel a dodavatel spolu uzavřely dne 03. 12. 2020 Dílčí objednávku č. 1 k Rámcové dohodě č. 16PU-003840/20, jejímž předmětem je provedení reprofilace krajnic na sil. I. tříd a D II. tříd, která bude provedena odtěžením stávajícího tělesa nezpevněné krajnice v tl. 0,6 m a jejím opětovným zřízením z lomové kamene tl. 0,5 m a asfaltového recyklátu tl. 0,1 m vč. potřebného rozšíření na š. 0,5 m.

Článek I.

Předmět dodatku

V návaznosti na nedočerpání položek:

č. 1 – 12273 - Odkopávky a prokopávky obecné tř. I

č. 3 – 56962 - Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm

č. 4 – 57790D - Poplatky za skládku

č. 5 – POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY -
SILNICE I.TŘÍDY a DÁLNICE II. TŘÍDY

z dílčí objednávky č. 1 k Rámcové dohodě č. 16PU-003840/20 je nutno oproti původnímu plánu termín realizace prodloužit.

Objednatel a Dodavatel se dohodly na změně Dílčí objednávky č. 1 takto:

Doba pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 12. 2020

se *ruší* a *nahrazuje*:

Doba pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 05. 2021

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení dílčí objednávky č. 1, výslovně tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Ostravě dne 28-12-2020

Ve Valašském Meziříčí dne 28-12-2020

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

FREKOMOS, s.r.o.