

Dodatek č.2

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **10PU-002021**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 511900

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/35 Konecchlumí, průjezdní úsek - DÚR + IČ+ DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS(SP) +AD

uzavřená dne 18.4.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)
a

2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 208636

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002021, Číslo smlouvy Poskytovatele: 511900, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění

původní ustanovení dle smlouvy

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.
- 5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čístopis: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: nejpozději do 12 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.
- 5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
- 5.1.9. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čístopis: Nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu Objednatelem

se mění na

- 5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení – koncept: nepožaduje se
- 5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čístopis: nejpozději do 26.2.2021
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: nejpozději do 30.6.2021
- 5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: nepožaduje se
- 5.1.9 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (soupis prací) – čístopis: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení

K posunutí termínu dochází v souvislosti se zhoršením epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a následně z důvodu ohrožení zdraví vyhlášeného nouzového stavu v březnu a říjnu 2020, které omezily projednání akce s dotčenými orgány státní správy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 22.12.2020

V Pardubicích dne 18.12.2020

Ředitelství silnic a dálnic

VDI Projekt s.r.o.