

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Název zakázky: Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru - prodloužení termínu plnění

Číslo řídicího dokumentu: 18DBE-000036

Číslo související veřejné zakázky 18ZA-003066

Název související veřejné zakázky: Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem IČO:

DIČ:

právní forma: bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Valeria Project s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní

forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále jen „Objednatel“) a

KNedvězí 107, 104 00 Královice

01917901

CZ01917901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 213383 s.r.o.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ujednáním článku X odst. 2 Smlouvy o poskytování služeb číslo 18ZA-003066 dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Doba plnění se mění z důvodu: Zakázky, u nichž má probíhat technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru vymezené v zakázce 18ZA-003066 stále probíhají, nebo budou započaty v roce 2021.
2. Článek III. Odstavec 1. Doba plnění se mění následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Stránka 2 z 2

V Bernarticích dne 5. 12. 2020
m

V Praze dne 3. 12. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Jednatelka společnosti