

Smluvní strany:**Příspěvková organizace****Městská divadla pražská**

zřizovatel: Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00

IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297

jejímž jménem jedná MgA. Daniel Příbyl, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)**MĚSTSKÁ
DIVADLA
PRAŽSKÁ** **ABCKOM**
EDIEROKOKO**a****Bohemik s.r.o.**

se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš

IČ: 24265021 DIČ: CZ24265021

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858

jejímž jménem jedná: Jan Dmitrijeva a Pavel Rejsek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli níže uvedeného dne následující

Dodatek č. 2.

Ke smlouvě o dílo č. 189 HC/20 uzavřené dne 11. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“):

- Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, vzniklých více a méně prací, dojde ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle **Přílohy č. 1 tohoto Dodatku**.
- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve 3 splátkách, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně:

5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 483.355 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo.

5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 386.684 Kč bez DPH, tj. 40 % z Ceny díla, k 20. 8. 2020.

5.4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 96.671 Kč bez DPH, tj. 10 % z Ceny díla, k 31. 12. 2020.

5.4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 53.450,- Kč bez DPH, tj. Vícepráce na Díle, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla.

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Lhůty plnění, odstavec 2.2 se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději **do 15. února 2021** (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).
- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 12. 2020

V Praze dne 10. 12. 2020

Městská divadla pražská

Jméno: MgA. Daniel Příbyl

funkce: ředitel

objednatel

Bohemik s.r.o.

Jméno: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek

Funkce: jednatelé

zhotovitel

Příloha č. 1

Vícepráce

Filtrační materiál, úprava odsávání WC muži, WC ženy 53.450 Kč bez DPH