



SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“, „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Martinem Krejčím, prokuristou společnosti
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

a

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

zastoupená/ý: [REDACTED]
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČO: 44994575
DIČ: CZ44994575
Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML 1020933 na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem (dále jen „Dodatek č. 4“)

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem, přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).

Článek II.

1- Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se tímto Dodatkem č. 4 mění a doplňuje takto:

Čl. IV. „Místo a čas předání díla“ odst. 2 bod Smlouvy nově zní:

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 47 měsíců od účinnosti této smlouvy dle následujícího harmonogramu:

- A) Přípravná část - do 2 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- B) Analytická část SUMF včetně projednání a schválení v radě města - do 3 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- C) Schválení finálního návrhu SUMF v radě města a zastupitelstvu města - do 6 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- D) Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR – do 8 měsíců od účinnosti smlouvy**
- E) Předání kompletního návrhu díla - do 47 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- F) Komunikační strategie a prezentační část – průběžně po celou dobu trvání této smlouvy“.**

Článek III.

1. Není-li v tomto Dodatku č. 4 stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají ve své platnosti a účinnosti nedotčena.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Ústí nad Labem dne 7. 12. 2020 usnesením č. 1511/62R/20.
4. Tento Dodatek č. 4 představuje úplnou dohodu smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

..... |
Ing. Martin Krejčí
prokurista společnosti
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.