

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1120

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

„Kotelna PK20 SO 14 Holešov – stavební oprava stěn, oprava střešní krytiny, výměna oken, malířské práce“

A. Smluvní strany

Zhotovitel:

JMS Stavební s.r.o.
Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222
Zastoupená: Ing. Jiří Střítecký, jednatel
Potoky 1767
760 01 Zlín 1
IČ: 26236915
DIČ: CZ26236915
ČSOB a.s., Zlín, č. ú. [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Město Holešov
Zastoupeno: Mgr. Rudolf Seifert, starosta
Masarykova 628
769 17 Holešov
IČ: 00287172
DIČ: CZ00287172
(dále jen objednatel)

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy ze dne 17.07.2020 takto:

B. Termín provedení – změna

Provedení prací – dokončení: **do 04/2021**

Změna z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Harmonogram je součástí výstavby díla a bude na stavbě ke kontrole u hlavního stavbyvedoucího.

C. Cena a způsob úhrady – změna

JMS/03220 **887 328,- Kč bez DPH**

Snížení ceny z důvodu změny v provedení úpravy střešního pláště.

D. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 36 měsíců na dodávky a montáže, vyjma střešní krytiny fatrafol se záruční lhůtou 60 měsíců.

E. Ostatní ujednání

V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo ze dne 17.07.2020 nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. Každá změna smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.

O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 556/28/RM/2020 ze dne 15.12.2020, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne 28. 12. 2020

V Holešově dne 22.12.2020

Zhotovitel

J M S
Stavební
s.r.o.
Potoky 1767
760 01 Zlín
IČO: 2
DIČ: C
tel. 577
info@jms-stavebni.com

Ing. v
jed



Objednatel

Mgr. Rudolf Seifert
starosta