

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 10,838 trati Rybník-Lipno nad Vltavou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4208/2019/BRM**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 531 353 0017

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328, DIČ: CZ 25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Pavlem Dolanským, členem představenstva

a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **153/19 063/230**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 1 (dále také jen jako „ZL“)**.

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + 2 257 965,- Kč (5,47% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 210 000,- Kč (0,51% původní hodnoty závazku). Celková změna závazku tedy činí částku 2 047 965,- Kč, tj. 4,96% původní hodnoty závazku.

Na základě projektové dokumentace pro provedení stavby se provedla rekonstrukce prvkové mostovky mostu jako její kompletní demontáž, náhrada za nové svařované příčníky a připojení k ostatním prvků z předepnutých vysokopevnostních šroubů typu HV a HRC. Nebyly provedeny práce na 2 ks tangenciálních ložisek z důvodů zjištěného skutečného stavu v počtu 2 ks tedy rozporu množství v soupisu prací.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, a čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 2.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-4208/2019/BRM, č. Zhotovitele: 153/19 063/230, takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *zrušuje se stávající text článku 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 41 300 056,00 Kč

Cena víceprací dle DOD1 bez DPH: +2 047 965,00 Kč

Cena díla celkem dle SOD a DOD1 bez DPH: 43 348 021,00 Kč

Slovy: čtyřicet tři milionů tři sta čtyřicet osm tisíc dvacet jedna korun českých

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■

3. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text článku 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19

	c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-4208/2019/BRM, č. Zhotovitele: 153/19 063/230, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne: - 4 -01- 2021

V Českých Budějovicích dne: 16 -12- 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

.....
Ing. Jan Velikovský
CBCZ group a.s.
člen představenstva

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce mostu v km 10,838 trati Rybník-Lipno nad Vltavou			
Objekt:		Rekapitulace nákladů stavby		Datum zpracování: 01.03.2019	
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena bez DPH	Cena ZBV bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6
		Ostatní a vedlejší náklady			
1	VŠEOB	Všeobecný objekt			
		Náklady VŠEOB celkem			
		Stavební část			
2	SO 01	Rekonstrukce mostu			
		SO 01.A - Rekonstrukce mostu (OK+PKO)			
		SO 01.B - Rekonstrukce mostu (spodní stavba)			
3	SO 02	Železniční svršek			
		SO 02.A - Železniční svršek			
		SO 02.B - Železniční svršek_3.podbítí			
4	SO 03	Úprava kabelů			
5	SO 04	Úprava TV			
		Náklady SO celkem	40 367 056	2 047 965	42 415 021
		Náklady stavby celkem	41 300 056	2 047 965	43 348 021

68

Název stavby :		Rekonstrukce mostu v km 10,838 trati Rybník-Lipno nad Vltavou										
Název PS,SO :		SO 01.A - Rekonstrukce mostu (OK+PKO)										
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			Cena		Vícepráce (CZK)	Méněpráce (CZK)	Cena po změně bez DPH (CZK)	
				původní	změna +	změna -	po změně	jednotková (CZK)				celkem (CZK)
0		Všeobecné podmínky										
1	14132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T									
2	015660.R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*	T									
3		Svislé a kompletní konstrukce										
3	348175	ZABRADLI Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽAROVĚ STRIKANÉ KOVEM S	KG									
4		Vodorovné konstrukce										
4	42194.A	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235	T									
5	42194.B01	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355	T									
6	42194.B02	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355	T									
7	42194.B03	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355	T									
8	42194.C	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 460	T									
9	428400.R1	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚPRAVA STÁVAJÍCH	KUS									
10	428400.R2	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚPRAVA STÁVAJÍCH	KUS									
11	425111	SYNCHR ZVED MOST POLE SIR DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO	KUS									
7		Přidružená stavební výroba										
12	703212	KABELOVY ZLAB NOSNÝ/DRATENY ŽAROVĚ ZINKOVANY VČETNE	M									
13	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2									
14	783121.R1	PROTIKOROZ OCHR OK NATĚREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS	M2									
15	783121.R2	PROTIKOROZ OCHR OK NATĚREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS	M2									
16	783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NASTRIKEM	M2									
17	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM JEDNOVRST	M2									
9		Ostatní práce										
18	93650.R1	DROBNĚ DOPLNK KONSTR KOVOVĚ	KG									
19	93650.R2	DROBNĚ DOPLNK KONSTR KOVOVĚ	KG									
20	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP									
21	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA	M3OP									
22	94490	OCHRANNA KONSTRUKCE	M2									
23	94590	ZAVĚSENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ	M2									
24	95331	BEZPEČNOST ZNACKY RETROREFLEX NA HLINIK PLECHU DOD A	KUS									
23	94894	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVĚ	T									
24	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T									
		Celková cena CZK							30 108 824,87	2 257 964,50	-210 000,00	32 156 789,37

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1295991

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 17b8dbe8-7819-440b-a5b3-03b89ec01522

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.01.2021 12:59:02



d97ccf75-a02c-491d-9079-f315ec9c6526