

## DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 11PU-0002259, evidenční číslo 202/16 uzavřené dne 28.07.2016

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **Ing.Zbyněk Karafiát**  
Macanova 2415, 530 02 Pardubice  
IČ: 76180964, DIČ: CZ6502262459  
zastoupeným: Ing.Zbyňkem Karafiátem  
Macanova 2415, 530 02 Pardubice

na výkon TDI

### **„ I/14 Třebovice, most 14-139, výkon TDI “**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy:

#### **IV. Doba plnění**

Čl. 4.2. Poskytovatel mění původní termín z 27.1.2017 na nový termín do 30.6.2017

Původní termín: 27.1.2017

Nový termín do **30.6.2017**.

#### **Zdůvodnění změn:**

Vzhledem k plánovanému dokončení stavebních prací a převjímacího řízení stavby je sjednán nový termín dokončení služby výkonu TDI 30.6.2017.

~~27. 01. 2017~~

V Pardubicích dne .....

~~25. 01. 2017~~

V Pardubicích dne .....

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

**Zhotovitel:**

Ing.Zbyněk Karafiát