

Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo č. 11PU-002408, evidenční číslo 326/16, uzavřené dne 9.12.2016
ISPROFIN: 500 111 0007.28739

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390, DIČ: CZ 65993390

zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, Pardubice 530 02

a

zhotovitelem: SAMMIS s.r.o
Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice – Rosice

zastoupeným: jednatelem společnosti

na realizaci služby:

„I/35 Litomyšl – průtah, vyčištění a pasportizace uličních vpustí“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

IV. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.1.2017 na nový termín 31.3.2017

Zdůvodnění změn:

Požadavek objednatele – Přesunutí termínu dodání do období po skončení zimní údržby komunikace I/35.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

31. 01. 2017
V Pardubicích dne.....

27. 1. 2016
V Pardubicích dne.....

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

SAMMIS s.r.o.

jednatelem společnosti