

DODATEK č. 2

k Souhrnu smluvních dohod uzavřenému dne 20.11.2015 na zhotovení díla (dále jen „Smlouva“)

„D5 Zkušební úsek opravy vozovky s CBK dálnice D5 v úseku mezi km 147,20 - 144,64 vlevo“

číslo smlouvy objednatele: 01PU-002481

číslo smlouvy zhotovitele: 30/15/DSS

mezi:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

jednající:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.,

Se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

Odpovídající za realizaci ve věcech technických:

(dále jen “Zhotovitel”) na straně druhé

Uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě

(dále jen „**Dodatek**“) následujícího znění:

I. Změna lhůt

Ustanovení článku 1.1.9 obchodních podmínek přílohy k nabídce, které je součástí Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.11.2015, se mění takto:

Název článku Obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	30.9.2016

II.
Odůvodnění změny termínů

Z důvodu rozhodnutí Ministerstva dopravy o uzavírce, je možné vodorovné dopravní značení dokončit až v 09/2016.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem..
- 3.2 Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v 4 (slovy čtyřech) stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

V Praze dne 04-07-2016

V Plzni dne 4.7.16