

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

### HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ NA POZEMKU PARC. Č. 461/2 V OSTRAVĚ – NOVÉ VSI, NA UL. VALAŠSKÉ

#### čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Příjemce:**

městský obvod Nová Ves

se sídlem:

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves

zastoupen:

**Ing. Tomášem Lefnerem, starostou**

IČO:

00845451,

DIČ:

CZ00845451

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zmocněnec k jednání ve věcech smluvních i technických: **Ing. Tomáš Lefner**

Tel.:

Email:

(dále jen „objednatel“)

2. VYSSPA Sports Technology s. r. o.

se sídlem:

Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupena:

**Jaroslavem Karáskem - jednatelem**

IČO:

27967638

DIČ:

CZ27967638

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: **Michal Přibil**

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

#### čl. II.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2020 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací na stavbě vedené pod názvem: „**HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ NA POZEMKU PARC. Č. 461/2 V OSTRAVĚ – NOVÉ VSI, NA UL. VALAŠSKÉ**“. Smlouva byla zveřejněna dne 24. 8. 2020 v registru smluv, který je vedený Ministerstvem vnitra ČR.

Smluvní strany se dohodly, na základě objektivních okolností, které při zpracování projektové dokumentace, zadání veřejné zakázky, uzavření smlouvy a při zahájení prací na staveništi nebylo možné při podpisu smlouvy o dílo předvídat, na těchto změnách smluvních podmínek:

## V čl. V Cena za dílo

se mění takto: „cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč
Cena bez DPH	6.843.445,76
DPH	1.437.123,61
Cena s DPH	8.280.569,37

Tzn., že se cena zvyšuje o +16.922,39 Kč bez DPH (o + 20.476,09 Kč vč. DPH), protože na žádost objednatele dojde ke změně konstrukce běžecké dráhy tak, že bude nahrazena betonová deska elastickou podložkou vč. zvýšení tl. kameniva o 80 mm, dále dojde ke změně základových konstrukcí věže (tzv. „vícepráce“ ve finančním objemu + 885.166,87 Kč bez DPH); na žádost objednatele bude na stavbě využita veškerá zemina (sejmutá ornice i výkopek), čímž dojde k tzv. „méněpracím“ ve finančním objemu – 868.244,48 Kč bez DPH“

V čl. VI. Platební podmínky se doplňuje bod: 15. Faktura, vystavená v měsíci prosinci 2020, bude mít splatnost 30. 12. 2020“

### Čl. III. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Obě smluvní strany souhlasí, že dodatek č. 2 se uveřejní v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti výtiscích (5) s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři (4) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### čl. XVII. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 2 smlouvy rozhodl starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoci rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů dne 30. 11. 2020 č. UST/153/2020/1822-12b)

Příloha: položkový rozpočet víceprací/méněprací

V Ostravě, dne: 1. 12. 2020

V Plzni, dne: 1. 12. 2020

za objednatele  
Ing. Tomáš Lefner  
starosta



za zhotovitele  
Jaroslav Karásek  
jednatel

