



## DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 10.12.2019, Dodatku č. 3 ze dne 31.3.2020, Dodatku č. 4 ze dne 29.9.2020 a Dodatku č. 5 ze dne 2.12.2020

číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

uzavřený mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným:  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54  
zastoupeným  
IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,  
jako vedoucím účastníkem Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303, zastupující účastníky Sdružení na základě plných mocí ze dne 3. 12. 2012

zhotovitelem: AMBERG Engineering Brno, a.s.,  
se sídlem: Brno, Ptašinského 10/313, PSČ: 602 00  
zastoupeným  
IČ: 49446703 DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1120,  
jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ: 110 00  
zastoupeným  
IČ: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051  
jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,  
(dále všichni jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

na zakázku: „D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ“, ISPROFIN: 3272611006, 3272611005, 3272611003

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- rozhodnutím MŽP ČR č.j. MZP/2020/520/1144 ze dne 5.11.2020 je správní řízení o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů na stavbu „D3 0301-0303 Praha-Václavice“ dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vráceno na Krajský úřad Plzeňského kraje k novému projednání a v návaznosti na to je nutné zajistit souhlasy či stanoviska nebo jiné doklady o jednání s vlastníky pozemků, na kterých mají být umístěna jednotlivá kompenzačních opatření,

- rozhodnutím MŽP ČR č.j. MZP/2020/520/882 ze dne 27.8.2020 je správní řízení o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů na stavbu „D3 0303 *přivaděč Týnec n.S.*“ dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vráceno na Krajský úřad Plzeňského kraje k novému projednání a v návaznosti na to vyzval Krajský úřad Plzeňského kraje oznámením č.j.PK-ŽP/25879/20 z 15.10.2020 žadatele k doplnění podkladů, a to k zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých je dle podmínek Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/7770/20 z 2.4.2020 požadováno umístění jednotlivých kompenzačních opatření,
- požadovaná kompenzační opatření je nutno zpracovat do dokumentací DÚR předmětných staveb a dále, vzhledem k tomu, že:
  - že zhotovitel v době podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku nemohl předpokládat výše uvedené požadavky stanovené dodatečně správním orgánem,

se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

### **DODATKU č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 6 dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na níže uvedených úpravách:

#### **Článek I. Úprava rozsahu služeb**

- 1) Rozšíření rozsahu služeb týkající se úpravy dokumentace DÚR na stavbu „D3 0301-0303 Praha-Václavice“ v souvislosti se zapracováním požadovaných kompenzačních opatření.
- 2) Rozšíření rozsahu služeb týkající se inženýrských činností na stavbu „D3 0301-0303 Praha-Václavice“, a to zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých mají být umístěna jednotlivá kompenzačních opatření.
- 3) Rozšíření rozsahu služeb týkající se úpravy dokumentace DÚR na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“ v souvislosti se zapracováním všech požadovaných kompenzačních opatření, a to opatření typu prodloužení PHS, trvalé migrační zábrany, tůň, ptačí budky, dočasné migrační zábrany, zimoviště pro plazy, zřízení travnatých pásů, ozelenění zemních valů.
- 4) Rozšíření rozsahu služeb týkající se inženýrských činností na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“, a to zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých je dle podmínek Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/7770/20 z 2.4.2020 požadován návrh kompenzačních opatření.
- 5) Smluvní strany se zároveň dohodly, že dojde ke změně rozsahu služeb spočívající ve zrušení úpravy dokumentace DÚR na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“, tak jak byla sjednána v ustanovení čl. I Dodatku č. 4, čl.I.1. (ii)

#### **Článek II. Úprava ceny díla**

- 1) úpravě ceny díla v souvislosti s úpravou rozsahu služeb dle čl.I. a specifikované v přílohách č.2 až č.7 tohoto Dodatku č.6

### **Článek III. Lhůty plnění**

- 1) stanovení lhůty pro provedení úpravy dokumentace DÚR dle čl.I., odst.1) tohoto Dodatku - stavby „D3 0301-0303 Praha-Václavice“
  - do 3 měsíců od výzvy orgánu ochrany ŽP (Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP popř. MŽP ČR) k doplnění podkladů k žádosti o povolení výjimek ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- 2) stanovení lhůty pro provedení inženýrských činností dle čl.I., odst.2) tohoto Dodatku na stavbu „D3 0301-0303 Praha-Václavice“
  - do 75 dnů od výzvy orgánu ochrany ŽP (KÚ Plzeňského kraje, OŽP popř. MŽP ČR) k doplnění podkladů k žádosti o povolení výjimek ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- 3) úprava lhůty Opakovaných inženýrských činností na stavbu „D3 0301-0303 Praha-Václavice“ dle Dodatku č. 4, čl.I,1., odst.(v)
  - do 1 měsíce od nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů k ochraně ZCHD dle §56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- 4) stanovení lhůty pro provedení inženýrských činností dle čl.I., odst.3) tohoto Dodatku na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“ .... do 10.1.2021
- 5) stanovení lhůty pro provedení úpravy dokumentace DÚR dle čl.I .odst.4) tohoto Dodatku - stavby „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“ .... do 31.1.2021
- 6) úprava lhůty Opakovaných inženýrských činností na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“ dle Dodatku č. 4, čl.I,1., odst.(v)
  - do 1 měsíce od nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů k ochraně ZCHD dle §56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

### **Článek IV. Fakturační podmínky**

Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl.I. odst. 1) až 4) tohoto Dodatku č.6 následovně:

- 1) cenu díla za inženýrské činnosti dle čl.I., odst. 2) a odst. 3) je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100% do 15 dnů po ukončení těchto činností, tj. po předání souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků (doručenek) objednateli
- 2) cenu díla za úpravy dokumentací DÚR dle čl.I., odst. 1) a odst. 4) je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100% do 15 dnů po termínu jejího odevzdání objednateli

### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.6, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.6 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č.6 má čtyři strany.
4. Tento Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Příloha č. 2 - Specifikace inženýrských činností na stavbu „D3 0301-0303 Praha-Václavice“

Příloha č. 3 - Specifikace inženýrských činností na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“

Příloha č. 4 - Specifikace předmětu a ceny úpravy DÚR na stavbu „D3 0301-0303 Praha – Václavice“

Příloha č. 5 – Podrobná specifikace předmětu a ceny úpravy DÚR na stavbu „D3 0301-0303 Praha – Václavice“

Příloha č. 6 - Specifikace předmětu a ceny úpravy DÚR na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“

Příloha č. 7 – Podrobná specifikace předmětu a ceny úpravy DÚR na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
(Vedoucí Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/  
MOTT MACDONALD – D3 0301-0303)

Datum: 3.12.2020

Datum: 3.12.2020

za zhotovitele: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/  
MOTT MACDONALD – D3 0301-0303)

za zhotovitele: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/  
MOTT MACDONALD – D3 0301-0303)

Datum: 3.12.2020

Datum: 3.12.2020

"D3 0301 Praha - Jilové, 0302 Jilové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ"

**Příloha č.1 Dodatku č. 6 Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Cena dle SoD z 5.9.2013			Navýšení ceny dle Dodatku č.1	Navýšení ceny dle Dodatku č.2	Navýšení ceny dle Dodatku č.3	Navýšení ceny dle Dodatku č.4	Navýšení ceny dle Dodatku č.5	Snížení ceny dle Dodatku č.6	Navýšení ceny dle Dodatku č.6	Celkem cena po Dodatku č.6 SoD (s odečtem dle Snížení ceny dle Dodatku č.6)		
	Kč bez DPH	DPH	Kč vč.DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	DPH	Kč vč.DPH
<b>Celková součtová tabulka nabídkové ceny</b>													
Dokumentace k územnímu rozhodnutí													
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí													
Technická studie a ekonomické vyhodnocení													
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>98 947 980</b>	x	x	<b>0</b>	<b>2 209 000</b>	<b>0</b>	<b>2 505 926</b>	<b>0</b>	<b>181 960</b>	<b>4 658 904</b>	<b>108 321 810</b>	x	x
<b>DPH (21%)</b>	x	20 779 076	x								x	22 747 580	x
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	x	x	119 727 056								x	x	131 069 390

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**"D3 0301 Praha - Jilové, 0302 Jilové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ"**

**Dodatek č.6, příloha č.2** Specifikace rozsahu a ceny služeb týkajících se inženýrských činností na stavbu „D3 0301-0303 Praha-Václavice“, a to zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých mají být umístěna kompenzační opatření

číslo služby	Služba	Počet jednotek (dopisů, podkladů k dopisům, opakované obeslání, projednání)	počet hodin na jednotku	Hod. sazba	Cena
		ks	hod/ ks	Kč / hod	Kč
		a	b	c	a * b * c
1	Příprava a rozeslání dopisů oslovujících vlastníky pozemků, na kterých mají být umístěna kompenzační opatření (zahrnuje i případnou telefonickou konzultaci s vlastníkem)				
2	zpracování podkladů - příloh k oslovovacím dopisům (tabulková část a grafická část)				
3	Příprava a rozeslání dopisů - opakované obeslání vlastníků pozemků, na kterých mají být umístěna kompenzační opatření				
4	projednání navrhovaných kompenzačních opatření s vlastníky včetně případné lokalizace kompenzačního opatření v terénu				
5	Závěrečná zpráva				
<p><b>Poznámka:</b>                      Výše uvedený počet jednotek u služeb č. 1-4 je odhadovaný počet pro jednotlivou službu, který je stanoven pouze pro potřeby výpočtu orientační ceny. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze dle skutečného počtu odvedených jednotek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným počtem jednotek nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.                      Hodinová sazba pokrývá všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služby (tj. dopravné, stravné apod.).</p>					
<b>Celkem cena (Kč bez DPH)</b>					<b>2 856 000</b>

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

"D3 0301 Praha - Jilové, 0302 Jilové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ"

**Dodatek č.6, příloha č.3** Specifikace rozsahu a ceny služeb týkajících se inženýrských činností na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“, a to zajištění souhlasů či stanovisek nebo jiného dokladu o jednání s vlastníky pozemků, na kterých mají být umístěna kompenzační opatření

číslo služby	Služba	Počet jednotek (dopisů, podkladů k dopisům, opakované obeslání, projednání)	počet hodin na jednotku	Hod. sazba	Cena
		ks	hod/ ks	Kč / hod	Kč
		a	b	c	a * b * c
1	Příprava a rozeslání dopisů oslovujících vlastníky pozemků, na kterých mají být umístěna kompenzační opatření (zahrnuje i případnou telefonickou konzultaci s vlastníkem)				
2	Příprava a rozeslání dopisů - opakované obeslání vlastníků pozemků, na kterých mají být umístěna kompenzační opatření				
3	projednání navrhovaných kompenzačních opatření s vlastníky včetně případné lokalizace kompenzačního opatření v terénu				
4	zpracování podkladů - seznam vlastníků pozemků dotčených kompenzačními opatřeními				
5	zpracování podkladů - grafická část				
6	Závěrečná zpráva				
<p><b>Poznámka:</b>  Výše uvedený počet jednotek u služeb č.1-3 je odhadovaný počet pro jednotlivou službu, který je stanoven pouze pro potřeby výpočtu orientační ceny. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze dle skutečného počtu odvedených jednotek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným počtem jednotek nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.  Hodinová sazba pokrývá všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služby (tj. dopravné, stravné apod.).</p>					
<b>Celkem cena (Kč bez DPH)</b>					<b>252 000</b>



# OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**"D3 0301 Praha - Jilové, 0302 Jilové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ"**

Navýšení ceny dle Dodatku č.6 vychází z požadavku objednatele na zapracování kompenzačních opatření dle Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu ZCHD do dokumentace DUR stavby "D3 0301-0303 Praha-Václavice". Úprava DUR dle Dodatku č.6, tj. obsah a skladba DUR, bude provedena dle původní dokumentace DUR z 12.2017, tedy úprava DUR nebude provedena dle Přílohy č.4 k Vyhlášce č.499/2006 Sb. v aktuálním znění dle Vyhlášky č.405/2017 Sb. která nabyla účinnosti 1.ledna 2018. Předmětem Dodatku č.6 není aktualizace těch podkladů a průzkumů, u kterých je v příloze č.5 uvedeno: "příloha se nebude nahrazovat".

## Dodatek č.6, příloha č.4 \_ Specifikace předmětu a ceny úpravy DUR\_stavba 0301-0303 Praha-Václavice"

**"D3**

Popis prací	Navýšení ceny DUR dle Dodatku č.6		
	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. ÚVODNÍ ÚDAJE</b>			
<b>B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>			
<b>C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>			
<b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>			
1. Přehledná situace			
2. Celková situace			
3. Koordinační situace			
4. Podélné profily komunikací			
5. Vzorové příčné řezy komunikací			
6. Charakteristické příčné řezy komunikací			
7. Mostní objekty a zdi			
8. Tunelové objekty vč. technologického vybavení			
9. Vodohospodářské objekty			
10. Osblužná zařízení (zastávky MHD, parkoviště, SOS systém)			
11. Cizí zařízení na PK (přeložky IS - elektro, produktovody a ostatní)			
12. Rekultivace a terénní úpravy			
13. Staveniště a organizace výstavby, katedorizace komuniukací			
<b>E. Doklady</b>			
<b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>			
1. Průzkumy zajišťované v rámci DUR			
2. Záborový elaborát			
3. Hluková studie			
4. Exhalační studie			
5. Bilance zemín a ornice v rámci DUR, podklady pro odnětí ZPF, LPF			
6. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy (Je-II)			
7. Odhad stavebních nákladů DUR			
8. Projekt odpadového hospodářství			
9. Zaměření stavby			
10. Dendrologický průzkum			
11. Rešerše předběžného GTP			
12. Propagační bulletin stavby			
<b>G. Reprografie v počtu dle ZOP (7x)</b>			
<b>celkem za úpravu DÚR (bez DPH)</b>			<b>1 148 524</b>



## Dodatek č.6, příloha č.5 \_ úprava DUR \_ PODROBNÁ SPECIFIKACE

	Reprografie - 1 pare		
	hod	A4-ploter	A4-tiskárna
<b>A. Průvodní zpráva&gt;</b>			
A. Průvodní zprava			
Průvodní zpráva - příloha č.1 Seznam objektů			
Průvodní zpráva-příl č 2 _Dopravně-inž.podklady			
Průvodní zpráva-příl č 3 _Zpracování podmínek Stanoviska MŽP			
Průvodní zpráva-příl č 3 _Zpracování podmínek DOSS			
<b>B. Souhrnná technická zpráva&gt;</b>			
B. Souhrnná technická zpráva			
Souhrnná tech zprava _příl _popisy objektů			
Souhrnná tech zprava _příl _vzdálenosti kříž. na D3 - schema			
Souhrnná tech zprava _příl _vzdálenosti kříž. na D3 - tabulka			
Souhrnná tech zprava _příl _zajištění rozhledu ve směr.oblouku			
<b>C. Situační výkresy&gt;</b>			
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			
<b>C.2.1 Celkový situační výkres&gt;</b>			
C.2.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES			
<b>C.2.2 Přehledné situace&gt;</b>			
C.2.2.1			
C.2.2.2			
C.2.2.3_Přehledná_situace_úsek_0303_km_17.908-29.200			
C.2.2.4_Přehledná_situace_Přivaděč_Benešov			
<b>C.2.3 Přehledné situace - nízkohlučný asfalt na přivaděčích k D3&gt;</b>			
<b>C.3 Koordinační situační výkres (M 1:2 000)</b>			
C.3.1_Koordinační_situace_km_4,008 – 5,800			
C.3.2_Koordinační_situace_km_5,800 – 9,900			
C.3.3_Koordinační_situace_km_9,900 – 14,000			
C.3.4_Koordinační_situace_km_14,000 – 17,900			
C.3.5_Koordinační_situace_km_17,900-21.100			
C.3.6_Koordinační_situace_km_21.100-24.800			
C.3.7_Koordinační_situace_km_24.800-28.500			
C.3.8_Koordinační_situace_km_28.5-29.2_Benešov_0.0-2.5			
C.3.9_Přivaděč_Benešov_2.500-5.800			
C.3.10_Přeložka_silnice_II-106_v_km_17.7			
<b>C.4 Katastrální situační výkres (M 1:1 000)</b>			
C.4.1			
C.4.2			
C.4.3			
C.4.4			
C.4.5			
C.4.6			
C.4.7			
C.4.8			
C.4.9			
C.4.10			
C.4.11			
C.4.12			
C.4.13			
C.4.14			
C.4.14			
C.4.16			
C.4.17			
C.4.18			
C.4.19			
C.4.20			
C.4.21			
C.4.22			
C.4.22			
C.4.22			
C.4.25			
<b>C.5 Projekt základní vytyčovací sítě _stavby&gt;</b>			
<b>D. Výkresová dokumentace&gt;</b>			
<b>D.1 Komunikace&gt;</b>			
<b>D.2 Mostní objekty a zdi&gt;</b>			
<b>D.3 Tunelové objekty&gt;</b>			
<b>D.4 Vodohospodarské objekty&gt;</b>			
<b>D.5 SSUD&gt;</b>			
<b>D.7 Objekty systému SOS&gt;</b>			

D.8 Objekty silno_a_slaboproudých_vedení_VO>			
D.9 Objekty plynovodu a produktovodu>			
D.10 Vegetační úpravy>			
D.11 Rekultivace a terenní úpravy>			
D.12 Staveniště a organizace výstavby>			
D.13 Kategorizace komunikací			
D.14 Objekty kompenzačních opatření			
E. Dokladová část>			
F. Související dokumentace, podklady, průzkumy>			
F.1 Průzkumy zajišťované v rámci DÚR>			
F.2 Podklady pro žádost o ÚR			
1. Pozemky na kterých se stavba umísťuje (vč.aktualizace údajů dle KN)			
2. Sousední pozemky			
3. Grafické označení pozemků (záborový elaborát)			
F.2.3.1 Situace ZE, km 4,008 – 5,800			
F.2.3.2 Situace ZE, km 5,800 – 9,900			
F.2.3.3 Situace ZE, km 9,900 – 14,000			
F.2.3.4 Situace ZE, km 14,000 – 17,900			
F.2.3.5 Situace ZE, km 17,900 – 21,100			
F.2.3.6 Situace ZE, km 21,100 – 24,800			
F.2.3.7 Situace ZE, km 24,800 – 28,500			
F.2.3.8 Situace ZE, km 28,500 – 29,200			
F.2.3.9 Situace ZE, km 0,000 – 2,500			
F.2.3.10 Situace ZE, přeložka silnice II/106 v km 17,7			
F.2.3.11 Situace ZE, vodovod Krhanice			
4. Zásah do VKP			
F.3 Hluková studie>			
F.4 Rozptylová studie			
F.5 Bilance zemin a ornice>			
F.6 Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy>			
F.7 Odhad stavebních nákladů DÚR>			
F.8 Projekt odpadového hospodářství>			
F.9 Zaměření stavby (doměření pro kompenzační opatření)			
F.10 Dendrologický průzkum>			
F.11 Rešerše předběžného GTP>			
Vyhodnocení důsledků na ZPF			
Vyhodnocení důsledků na PUPFL			
CELKEM	1560	1450	260

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**"D3 0301 Praha - Jilové, 0302 Jilové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ"**

Navýšení ceny dle Dodatku č.6 vychází z požadavku objednatele na zapracování všech kompenzačních opatření dle Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu ZCHD do dokumentace DUR stavby "D3 0303 přivaděč Týnec". Úprava DUR dle Dodatku č.6, tj. obsah a skladba DUR, bude provedena dle původní dokumentace DUR z 12.2017, tedy úprava DUR nebude provedena dle Přílohy č.4 k Vyhlášce č.499/2006 Sb. v aktuálním znění dle Vyhlášky č.405/2017 Sb. která nabyla účinnosti 1.ledna 2018.

Předmětem Dodatku č.6 není aktualizace těch podkladů a průzkumů, u kterých je v příloze č.7 uvedeno: "příloha se nebude nahrazovat".

### Dodatek č.6, příloha č.6 \_ Specifikace předmětu a ceny úpravy DUR\_ stavba "D3 0303 přivaděč Týnec n.S."

Popis prací	Navýšení ceny DUR dle Dodatku č.6		
	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. ÚVODNÍ ÚDAJE</b>			
<b>B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>			
<b>C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>			
<b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>			
1. Přehledná situace			
2. Celková situace			
3. Koordinační situace			
4. Podélné profily komunikací			
5. Vzorové příčné řezy komunikací			
6. Charakteristické příčné řezy komunikací			
7. Mostní objekty a zdi (PHS)			
8. Tunelové objekty vč. technologického vybavení			
9. Vodohospodářské objekty			
10. Osblužná zařízení (zastávky MHD, parkoviště, SOS systém)			
11. Cizí zařízení na PK (přeložky IS - elektro, produktovody a ostatní)			
12. Rekultivace a terénní úpravy			
13. Staveniště a organizace výstavby			
<b>E. Doklady</b>			
<b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>			
1. Průzkumy zajišťované v rámci DUR			
2. Záborový elaborát			
3. Hluková studie			
4. Exhalační studie			
5. Bilance zemin a ornice v rámci DUR, podklady pro odnětí ZPF, LPF			
6. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy (je-II)			
7. Odhad stavebních nákladů DUR			
8. Projekt odpadového hospodářství			
9. Zaměření stavby			
10. Dendrologický průzkum			
11. Rešerše předběžného GTP			
12. Propagační bulletin stavby			
<b>G. Reprografie v počtu dle ZOP (7x)</b>			
<b>celkem za úpravu DÚR (bez DPH)</b>			<b>402 380</b>

**Dodatek č.6, příloha č.7 \_ úprava DUR \_ PODROBNÁ SPECIFIKACE**

	Reprografie - 1 pare		
	hod	A4-ploter	A4-tiskárna
<b>A. Průvodní zpráva&gt;</b>			
A. Průvodní zprava			
A. Průvodní zpráva - pril. č.1_Seznam objektů			
A. Pruvodni zprava - pril. Č.2_Podmínky zavazneho stanoviska			
A. Průvodní zpráva - pril. č.3_Zakres do UP Tynece			
<b>B. Souhrnná technická zpráva&gt;</b>			
B. Souhrnná technická zpráva			
B. Souhrnná tech zprava_pril_popis objektů			
<b>C. Situační výkresy&gt;</b>			
C.1 Situační výkres širších_vztahu>			
C.2 Celkový situační výkres>			
C.3 Koordinační situační výkres>			
C.4 Katastrální situační výkres>			
C.4.1 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - KM 0,000-1,400			
C.4.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - KM 1,400-3,240			
C.4.3 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - kompenzační opatření u Malého Chleb.rybníka			
C.5 Projekt základní vytyčovací sítě_stavby>			
<b>D. Výkresová dokumentace&gt;</b>			
D.1 Komunikace>			
D.1.1 Vzorové řezy>			
D.1.1.1_SO 120 Přivaděč Týnec n.S.			
D.1.1.2_Chodník (SO 130) se zárubní zdí (SO 252) podél stáv.sil.III/10513			
D.1.2 Podélné profily>			
D.1.2.1_SO 120 Přivaděč Týnec n.S.- hlavní trasa			
D.1.2.2_SO 120 Přivaděč Týnec n.S.- napojení silnice III/1058 v km 3,165			
D.1.2.3_SO 121 Přijezdová komunikace k chatám vpravo v km 3,030			
D.1.3 Příčné řezy, SO 120 Přivaděč Týnec n.S.>			
D.1.4 Rozhledové poměry křižovatek			
D.2.1 Mostní objekty a zdi, SO 201>			
D.3 Vodohospodarske objekty>			
D.4 Objekty_silno_a_slaboproudých_vedení>			
D.5 Objekty_plynovodu>			
D.6 Vegetacni upravy>			
D.6.1 technická zpráva			
D.6.2 situace ZU-km 1,4			
D.6.3_situace km 1,4 - KU			
D.7 Staveniště a organizace výstavby>			
D.8 PHS			
D.8.1 technická zpráva			
D.8.2 situace			
D.8.3_vzorový řez			
D.9 Kompenzační opatření typu úprav území			
<b>E. Dokladová část&gt;</b>			
<b>F. Související dokumentace, podklady, průzkumy&gt;</b>			
F.1 Průzkumy zajišťované v rámci DÚR>			
F.2 Podklady pro žádost o ÚR			
1. Pozemky na kterých se stavba a komp.opatření umísťují (vč.aktualizace údajů dle KN)			
2. Sousední pozemky			
3. Grafické označení pozemků			
4. Zásah do VKP			
F.3 Hluková studie>			
F.4 Rozptylová studie			
F.5 Bilance zemin a ornice>			
F.7 Odhad stavebních nákladů DÚR>			
F.8 Projekt odpadového hospodářství>			
F.9 Doměření území (pro kompenzační opatření ležící mimo trasu)			
F.10 Dendrologický průzkum>			
F.11 Rešerše předběžného GTP>			
<b>CELKEM</b>	<b>600</b>	<b>224</b>	<b>150</b>