

Dodatek č. 2

ke Smlouvě (B/2019/10)

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupen: Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. - ředitelka
IČO: 00601390
DIČ: CZ00601390
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Marian Plucnar
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě (B/2019/10) na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) ze dne 5. 9. 2019.
2. Dle článku VI. odst. 2 smlouvy došlo ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mají vliv na cenu a termín plnění díla.

III. Předmět dodatku

ČÁST B smlouvy

Kvůli urychlení úprav projektové dokumentace, vyvolaných změnou legislativy (tj. vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, účinnou ke dni 1. 9. 2020), se objednatel a zhotovitel dohodli na změně článku III. **Předmět plnění** a změně článku VII. **Cena díla**.

1. V čl. III. smlouvy **Předmět plnění** se tímto dodatkem v bodu 2. Dílo má následující části a rozsah mění obsah bodu 2. 8. Navrhované stavební úpravy nahrazují nutnost zpracování PD fotovoltaiky.

Původní znění bodu:

2.8 Zpracování PD fotovoltaiky

Předmětem této části díla je zpracování PD fotovoltaiky z důvodu novely vyhlášky č. 264/2020 a nutnosti zpracovat nový PENB. Zpracování PD fotovoltaiky bude provedeno **do 40 dnů** od podpisu dodatku.

Nové znění bodu:

2.8 Úprava PD v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Zhotovitel upraví po projednání s Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací, projektovou dokumentaci tak, aby PENB vyhověl nové vyhlášce č. 264/2020. Jedná se o doplnění tepelné izolace do střešního pláště a úpravu součinitelů prostupů tepla výplní otvorů (okna, dveře). Navržené úpravy projektové dokumentace splňují hledisko vyrobiteľnosti. Projektová dokumentace bude v tomto smyslu upravena do 20 pracovních dnů.

2. Čl. VII. smlouvy **Cena díla** se vzhledem ke změně předmětu plnění mění v bodě 1 takto:
 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	90 000	18 900	108 900
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	90 000	18 900	108 900
	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	2 000	420	2 420
	Dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	849 000	178 290	1 027 290

	1. část celkem	1 031 000	216 510	1 247 510
2. část	PD pro odstranění stavby (DBP) (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	160 000	33 600	193 600
3. část	PD pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	536 000	112 560	648 560
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	95 000	19 950	114 950
	3. část celkem	631 000	132 510	763 510
	PD fotovoltaiky	48 000	10 080	58 080
	PD fotovoltaiky	-48 000	-10 080	-58 080
	Úprava PD v souladu s vyhl. č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov	30 000	6 300	36 300
	Cena celkem	1 852 000	388 920	2 240 920

ČÁST C smlouvy

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

Příkazce se s příkazníkem dohodli na změně čl. XIII. **Doba a místo plnění** následovně:

Dodatkem č. 2 se ruší povinnost stanovená Dodatkem č. 1, tj. doplnit podání žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy v těchto termínech:

- Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení **do 6 týdnů** ode dne převzetí dokumentace fotovoltaiky a předání PENB Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací.

Nově je příkazník povinen po aktualizaci PENB zajistit urychleně potřebná stanoviska a předat doplněné podklady nutné pro obnovení přerušeno stavebního řízení na stavební úřad v co nejkratším termínu.

IV.

Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek se vyhotoví ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třinci dne 7.1.2021

V Ostravě dne 7.1.2021

.....
za objednatele
Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
ředitelka

.....
za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka