

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo za objednatele: SML 0178/00069922/1/2020

Číslo za zhotovitele: .....

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 4.11.2020, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

mezi

## **Galerii Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Barborská ulice 51-53, 284 01 Kutná Hora

zastoupená: Janou Šorfovou, ředitelkou

IČ: 00069922

DIČ: CZ0000069922

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

**Jana Šorfová, ředitelka**

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:

Aleš Bohatý e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

a

Jméno a příjmení: **Miroslav Štengl**

adresa: Poličany 44, 284 01 Kutná Hora

IČO: 74603574

DIČ: CZ8401210785

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Zhotovitel**“)

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## **Článek I. Předmět Dodatku**

- 1 V rámci provádění prací na díle „Oprava místnosti - Kavárna“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 2., odst. 2.1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo, spočívající ve stavebních a montážních pracích při opravě místnosti – Kavárny v Galerii Středočeského kraje, p.o., dle požadavků Objednatele a vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku malého rozsahu a vyplněného a naceněného Položkového rozpočtu (viz Příloha č. 1 této Smlouvy o dílo), (dále jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků, na svůj náklad a nebezpečí. Dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky spojené s realizací dodávky v rozsahu Přílohy č. 3 Výzvy – Specifikace – položkový rozpočet, včetně všech pomocných a přidružených činností, zabezpečení všech potřebných strojů, zařízení a přístrojů k realizaci, věcná a časová koordinace prací a dodávek, které jsou předmětem Díla, ve znění Změnového listu číslo 1.*

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 4., bod. 4.1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a celkem činí 1 195 740,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“) (dále jen „DPH“).*

## **Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Kutné Hoře dne .....

V Kutné Hoře dne .....

---

**Za objednatele**

Jana Šorfová, ředitelka

---

**Za zhotovitele**

Miroslav Štengl

