

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3948/2019**

ISPROFOND: 5813520039

a

**SIGNALBAU a.s.**

se sídlem: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III - Lověšice

IČO: 25840819 , DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2166

bank. spojení: xxx

zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III - Lověšice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **53-19555**

**uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce  
R110kV na TNS Jablunkov“**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na základě žádosti zhotovitele doručené dne 11. 11. 2020 na prodloužení Lhůty pro dokončení stavebních prací a to z důvodu k pozastavení prací na Díle, k jejichž přerušení a následnému obnovení došlo na základě Pokynů objednatele. Lhůta pro dokončení stavebních prací skončí dnem **31. 3. 2021**, přičemž Celková lhůta pro dokončení Díla zůstává zachována a skončí dnem **14. 7. 2021**.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3, bod 3.7. zní nově takto:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny **Harmonogramu postupu prací jsou následující:**

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy (staveniště předáno dne 14. 11. 2019).**

**Celková lhůta pro dokončení Díla skončí dnem 14. 7. 2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Lhůta pro dokončení stavebních prací skončí dne 31. 3. 2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do 14. 7.2021**.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve **4 (čtyřech)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **3** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.

V Praze dne 22.12.2020

V Přerově dne 4.12.2020

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic,  
státní organizace

.....  
Miroslav Jurman  
předseda představenstva  
SIGNALBAU a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1299069

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5f9d77f2-1d83-4c4d-8d7f-91527699f0ee

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.01.2021 13:35:00



870dd518-263b-4dff-aa22-5608b299163c