

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ č. 05PT-001687

ISPROFOND: 3271212014.12177

Název související veřejné zakázky: D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

██████████, generální ředitel

██████████
ředitelka Správy České Budějovice

██████████
ředitelka Správy České Budějovice

a

„SAMSON-INSET sdružení pro D3 0311 pyrotechnický průzkum“

Vedoucí (správce) sdružení

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

Společník

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

485 39 589

CZ48539589

u Městského soudu v Praze, C 19476

společnost s ručením omezeným

██████████ jednatel společnosti

██████████, jednatel společnosti

██████████ jednatel společnosti

INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

035 79 727

CZ03579727

u Městského soudu v Praze, C 234236

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

zmocněncem společnosti

zmocněnec

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001687 a Dodatek č. 1 dne 30. 3. 2020 na akci „**D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum**“.
2. Dodatek č. 2 řeší změnu termínu dokončení části díla na základě dlouhotrvajícího procesu a doposud nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Střítež u Kaplice ve vlastnictví společnosti LESY ČR, na kterých je dílo realizováno. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9 upraveném Dodatkem č. 1:

- **se ruší doba pro dokončení: nejpozději do 31. 12. 2020**
- **nahrazuje se doba pro dokončení: do 30. 4. 2021**

II. Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne 10.12.2020

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele: SAMSON-INSET sdružení pro
D3 0311 pyrotechnický průzkum

Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2020.12.10 11:47:41 +01'00'

[REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice

[REDACTED]
jednatelka společnosti SAMSON PRAHA, spol.
s r.o. a zmocněnec sdružení