
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Plynofikace v obvodu NUTS2“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2589/2019

ISPROFIN: 5003520140/5003520153

a

LS MONT s.r.o.

se sídlem: Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 28285531, DIČ: CZ28285531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl C, volžka 58634

bank. spojení:xxx

zastoupena: František Lavický

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 19SM0002

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 7. 2019 na zhotovení projektu a přípravné dokumentace stavby s názvem „**Plynofikace v obvodu NUTS2**“ (dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	94 347,43 Kč
Méně práce	141 434,00 Kč
Původní Cena díla bez DPH	5 782 554,07 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	- 47 086,57Kč
Nová Cena díla bez DPH	5 735 467,50 Kč

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH 5 735 467,50 Kč

*slovy: **pětmilionšedmsetřicetpěttisícčtyřistašedestásedm korun českých a padesát haléřů.***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle SO a PS, která nahrazuje tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí ZL č. 1.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven **čtyřech** vyhotovení, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

.....

-
- Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

V Olomouci dne 9.12.2020

V Žďáru nad Sázavou dne 22.12.2020

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Lavický František
jednatel – LS MONT s.r.o.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Plynofikace v obvodu NUTS 2

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO.01	Změna zdroje vytápění VB Šakvice	1 167 639,67	1 167 639,67	1	13 738,24	31 515,00	1 149 862,91
SO.01.98-98	VB Šakvice VRN	75 500,00	75 500,00				75 500,00
SO.02	Prodl.plyn.a příp.plynu VB Humpolec	1 036 056,24	1 036 056,24				1 036 056,24
SO.02.98-98	Prodl.plynu.a příp.plynu VB Hump.VRN	60 000,00	60 000,00				60 000,00
SO.03	Změna zdroje vytápění VB Humpolec	541 142,92	541 142,92	1		29 822,00	511 320,92
SO.03.98-98	Změna zdroje vyt.VB Humpolec VRN	45 500,00	45 500,00				45 500,00
SO.05	Přípojka plynu VB Rousínov	157 262,03	157 262,03	1	55 538,12		212 800,15
SO.05.98-98	Přípojka plynu VB Rousínov VRN	47 100,00	47 100,00				47 100,00
SO.06	Změna zdroje vytápění VB Rousínov	1 281 879,66	1 281 879,66	1	8 620,47	51 940,00	1 238 560,13
SO.06.98-98	Změna zdroje vyt.VB Rousínov VRN	80 500,00	80 500,00				80 500,00
SO.07	Změna zdroje vytápění VB Kralice	644 655,48	644 655,48	1		13 985,00	630 670,48
SO.07.98-98	Změna zdroje vytápění VB Kralice VRN	41 500,00	41 500,00				41 500,00
SO.08	Změna zdroje vytápění VB Rapotice	547 818,07	547 818,07	1	16 450,60	14 172,00	550 096,67
SO.08.98-98	Změna zdroje vyt.VB Rapotice VRN	56 000,00	56 000,00				56 000,00
							0,00
		5 782 554,07	5 782 554,07		94 347,43	141 434,00	5 735 467,50