



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Matice školské – využití půdního prostoru“

číslo smlouvy objednatele: 2020000519

číslo smlouvy zhotovitele: 2019036

číslo veřejné zakázky: 19210

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Roman Kučera
sídlo: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 7. 4. 2020. Dodatek č. 1 byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 12. 11. 2020. Smlouva o dílo včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒

dobu plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Na základě požadavku provozovatele dochází nad rámec projektové dokumentace k rozšíření rozvodů zdravotní instalace o teplou vodu do místností WC chlapci a WC dívky.

Před dokončením díla byl zjištěn značně poškozený stav sloupku plné vazby krovu. K zajištění statiky objektu byl sloupek zesílen dle návrhu zpracovaného statikem Ing. Jiřím Zikmundem.

Z důvodu provádění následné údržby komínového tělesa byl původně projektovou dokumentací uvažován pouze výlez nad střešní rovinu osazen do střešního pláště. Po konzultaci s následným uživatelem byl doplněn ALU žebřík a odečtena původně uvažovaná tesařská plošina.

V souvislosti se změnami předmětu díla je nezbytné prodloužit dobu plnění.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 3 a čl. IV smlouvy.

Nově čl. III odst. 3 smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 126 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Nově čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

Nabídková cena díla činí 7.704.500,00 Kč bez DPH.

(slovy: sedmmilionůsedmsetčtyřitisícepětsetkorunčeských)

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tj. na základě změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 7.743.736,28 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	7.704.500,00 Kč
Dodatek č. X ke smlouvě o dílo	39.236,28 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	52.567,88 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 13.331,60 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	7.743.736,28 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 14.12.2020 , č. 1523/2020 .

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

**Roman
Kučera** Digitálně podepsal
Roman Kučera
Datum: 2020.12.29
11:44:53 +01'00'

Roman Kučera

REKAPITULACE Změnových listů

Objednatel:

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II, 1/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
zastoupení: Václav Soukup
TDI: Ing. Miroslav Návara

Zhotovitel:

Roman Kučera
Strádova 1725/37
370 07 České Budějovice
IČ: 60823020
DIČ: CZ6908271249

Na základě smlouvy o dílo č.:

zhotovitele 2019036
objednatele 2020000519

Cena:

dle SOD 7 704 500,00 Kč bez DPH
Dle Dodatku č. 2 upraveno
navýšením o 39 236,28 Kč bez DPH
na částku celkovou 7 743 736,28 Kč bez DPH

Na stavbu:

ZŠ Matice školské-využití půdního prostoru

Změnový list	Označení	Doba změny dokončení	Výčíslení změny bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně 21% DPH
Doplnění rozvodů teplé užitkové vody	1.	4 dny	18 928,79 Kč	3 975,05 Kč	22 903,84 Kč
Zesílení sloupku plné vazby krovu	2.	6 dnů	22 998,59 Kč	4 829,70 Kč	27 828,29 Kč
Výměna způsobu přístupu na střechu	3.	bez nároku	-2 691,10 Kč	-565,13 Kč	3 256,23 Kč
Celkem	1.-3.	10 dnů	39 236,28 Kč	8 239,62 Kč	47 475,90 Kč

V Českých Budějovicích dne 29.11.2020

.....
objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
Tel.: 775 206 003
e-mail: miroslav.navar@volny.cz

ROMAN KUČERA
stavitelství
Strádova 37/1725
České Budějovice

IČO 60823020

zhotovitel

Nedílnou součástí Rekapitulace jsou jednotlivé Protokoly o změně včetně Stavebních rozpočtů

Protokol o změně č. 1 - VÍCEPRÁCE <i>na akci</i> “ZŠ Matice školské-využití půdních prostor“	
Navrhovatel změny: ZŠ Matice školské-uživatel	
Popis změny, vícepráce: Doplnění rozvodů teplé užitkové vody do místností sociálů chlapců a dívek	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Důvod změny, vícepráce Požadavek uživatele nad rámec PD rozšíření rozvodů zdravotní instalace o teplou vodu do místností WC chlapců a WC dívky	
Vyčíslení změny, vícepráce	
Změnový list č. 1 celkem	18.928,79 Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla	
	Prodloužení termínu o 4 pracovní dny
Poznámka	
Za navrhovatele	
Přílohy (cenový list apod.)	Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích : dne 29.11.2020

Potvrzení : za investora :

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
2

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování st
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 00
e-mail: m.navara@volny.cz

ROMAN KUČERA
stavitelství
Strádova 37/1726
České Budějovice
IČO 608 23 620. DIČ 677-690

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Matice školské doplnění rozvodů TUV	Objednatel:	město České Budějovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Doplnění rozvodů TUV sociálů chlapci a dívky	Projektant:	ing. Jiří Bartůněk	IČ/DIČ:	
Lokalita:	5.NP objektu ZŠ Matice školské 62/3, Č. Budějovice	Zhotovitel:	Roman Kučera	IČ/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek výstavby:	13.10.2020	Konec výstavby:	16.10.2020	Položek:	20
JKSO:	027/2020	Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	25.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	960,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	4 304,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	13 198,22		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		466,57	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		18 928,79	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	18 928,79	Celkem bez DPH	18 928,79
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	3 975,05	Celkem včetně DPH	22 903,84

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

ROMAN KUČERA
stavby
Středová
Česká B.
IČO 608 23 020

Stavební rozpočet

Název stavby **ZŠ Matice školské doplnění rozvodů TUV**

Doba výstavby: 4 dny

Objednatel: město České Budějovice

Druh stavby: Doplnění rozvodů TUV sociálů chlapci a dívky

Začátek výstavby: 13.10.2020 Projektant: ing. Jiří Bartůněk

Lokalita: 5.NP objektu ZŠ Matice školské 62/3,Č.Budějovice

Konec výstavby: 16.10.2020 Zhotovitel: Roman Kučera

JKSO: 027/2020

Datum zpracování 25.10.2020 Zpracoval: Roman Kučera

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		713	Izolace tepelné				0,00	734,24	734,24		0,0245
1		713300851R00	Odstranění izolace z desek lehčených bez úpravy	m2	4,16	176,50	0,00	734,24	734,24	0,0059	0,0245
		722	Vnitřní vodovod				4 304,00	12 215,03	16 519,03		0,0318
2		722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky D 32	kus	1	582,00	237,26	344,74	582,00	0,0060	0,0060
3		722172431R00	Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m	40	267,00	2 332,00	8 348,00	10 680,00	0,0005	0,0196
4		722172432R00	Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m	6	285,70	444,90	1 269,30	1 714,20	0,0006	0,0037
5		722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	1	86,90	0,00	86,90	86,90	0,0000	0,0000
6		722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus	1	95,29	0,00	95,29	95,29	0,0000	0,0000
7		722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	40	42,00	467,60	1 212,40	1 680,00	0,0000	0,0012
8		722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	6	32,60	57,42	138,18	195,60	0,0001	0,0004
9		722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	4	193,50	281,32	492,68	774,00	0,0002	0,0007
10		722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	1	306,50	206,61	99,89	306,50	0,0001	0,0001
11		722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	1	386,00	276,89	109,11	386,00	0,0001	0,0001
12		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,03181	582,90	0,00	18,54	18,54	0,0000	0,0000
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	287,06	287,06		0,0499
13		767137803R00	Demontáž příček sádkokartonových, desek do suti	m2	4,16	64,30	0,00	267,49	267,49	0,0120	0,0499
14		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,04992	392,10	0,00	19,57	19,57	0,0000	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	960,00	960,00		0,0000
15		900 R01	HZS-příprava,volba technického řešení napojení TUV	h	3	320,00	0,00	960,00	960,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				0,00	428,46	428,46		0,0000
16		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,36192	323,00	0,00	116,90	116,90	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
17		979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,18096	1 244,99	0,00	225,29	225,29	0,0000	0,0000
18		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18096	187,20	0,00	33,88	33,88	0,0000	0,0000
19		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,8096	12,00	0,00	21,72	21,72	0,0000	0,0000
20		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,18096	169,50	0,00	30,67	30,67	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 18 928,79 Kč

ROMAN KUČERA
stavitel
Strádova 3/
Česká Bud
IČO 668 23 020, DIČ 07

Protokol o změně č.2 - VÍCEPRÁCE na akci „ZŠ Matice školské-využití půdních prostor“	
<i>Navrhovatel změny: Ing.Jiří Bartůněk-projektant</i>	
<i>Popis změny, vícepráce: Zesílení sloupku plné vazby krovu</i>	
<i>Seznam projektové dokumentace týkající se změny: Statický výpočet a Technická zpráva Ing.Jiří Zikmund z 11/2020</i>	
<i>Důvod změny, vícepráce: Před dokončením zjištěn značně poškozený stav sloupku plné vazby krovu, který byl nutný zesílit dle návrhu statika Ing.Jiřího Zikmunda</i>	
<i>Vyčíslení změny, vícepráce</i>	
Změnový list č. 2 celkem	22.998,59 Kč bez DPH
<i>Dopad změny na termín dokončení díla</i>	
Prodloužení termínu o 6 pracovních dnů	
<i>Poznámka</i>	
<i>Za navrhovatele</i>	
<i>Přílohy (cenový list apod.)</i>	
Položkový rozpočet	

V Českých Budějovicích : dne 29.11.2020

Potvrzení : za investora :

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor

2

za generálního projektanta :

za technického dozora :

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Stavbyřská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

za uživatele :

za zhotovitele :

ROMAN KUČERA
stavitelství
Strádova 37/1725
České Budějovice
IČO 608 23 020, DIČ 077-690

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Matice školské zesílení sloupku krovu	Objednatel:	město České Budějovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zesílení sloupku krovu dle statiky ing.Zikmunda	Projektant:	ing Jiří Zikmund	IČ/DIČ:	
Lokalita:	5.NP objektu ZŠ Matice školské 62/3,Č.Budějovice	Zhotovitel:	Roman Kučera	IČ/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek výstavby:	08.11.2020	Konec výstavby:	10.11.2020	Položek:	21
JKSO:	ZL č.2	Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	08.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky 605,28	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 11 856,72	Bez pevně podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 2 084,18	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 7 828,52		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	623,88		NUS celkem 0,00		
Přesun hmot a sutí	0,00	DN celkem 0,00	NUS celkem za obj. 0,00		
ZRN celkem	22 998,59	DN celkem za obj. 0,00	ORN celkem 0,00		
			ORN celkem za obj. 0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	22 998,59	Celkem bez DPH	22 998,59
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	4 829,70	Celkem včetně DPH	27 828,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ROMAN KUČERA
stavitel
Štrádova 27
Česká Budějovice
IČO 608 23 020 DIČ

Stavební rozpočet

Název stavby **ZŠ Matice školské zesílení sloupku krovu**

Doba výstavby: 3 dny

Objednatel: město České Budějovice

Druh stavby: Zesílení sloupku krovu dle statiky ing.Zikmunda

Začátek výstavby: 08.11.2020 Projektant: ing Jiří Zikmund

Lokalita: 5.NP objektu ZŠ Matice školské 62/3,Č.Budějovice

Konec výstavby: 10.11.2020 Zhotovitel: Roman Kučera

JKSO: ZL č.2

Datum zpracování 08.11.2020 Zpracoval: Roman Kučera

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celková	Celková
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	2 800,00	2 800,00		0,0000
1		073873113R00	Prohlídka na místě,návrh a statický výpočet ing.Jiří Zikmund	kus	1	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,0000	0,0000
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				605,28	7 518,72	8 124,00		0,0760
2		413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	12	537,00	605,28	5 838,72	6 444,00	0,0063	0,0760
3		413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	12	140,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,0000	0,0000
		713	Izolace tepelné				630,28	1 142,04	1 772,32		0,0036
4		713511321RT2	Nátěr protipožární dřeva, C 1, Promadur 30	m2	4,24	418,00	630,28	1 142,04	1 772,32	0,0009	0,0036
		762	Konstrukce tesařské				1 453,90	6 686,48	8 140,38		0,0898
5		762086113R00	Otesání tesařských prvků průřezu do 288 cm2	m	10,4	223,49	0,00	2 324,30	2 324,30	0,0000	0,0000
6		762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	1,66	43,59	0,00	72,36	72,36	0,0000	0,0000
7		762085151R00	Hoblování řeziva nového	m3	0,06	2 359,99	0,00	141,60	141,60	0,0000	0,0000
8		762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	6	48,10	0,00	288,60	288,60	0,0000	0,0000
9		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,056	1 123,00	62,89	0,00	62,89	0,0236	0,0013
10		762523104RT3	Položení obkladu sloupku hoblovaného na sraz z prken	m2	5,2	394,50	1 228,97	822,43	2 051,40	0,0143	0,0742
11		762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	5,5	345,00	43,51	1 853,99	1 897,50	0,0026	0,0140
12		762911111R00	Impregnace řeziva Lignofix I Profi	m2	4,6	36,40	118,54	48,90	167,44	0,0001	0,0003
13		762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	4	47,40	0,00	189,60	189,60	0,0000	0,0000
14		762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	30	31,49	0,00	944,70	944,70	0,0000	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 538,00	1 538,00		0,0000
15		900 RT1	HZS	h	4	384,50	0,00	1 538,00	1 538,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				623,88	0,00	623,88		0,0357

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
16		60512123	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m	m3	0,062	6 880,50	426,59	0,00	426,59	0,5500	0,0341
17		31179126	Tyč závitová M10, DIN 975, poz.	m	3	35,70	107,10	0,00	107,10	0,0005	0,0015
18		311116180000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1431.2 M10	kus	6	2,75	16,50	0,00	16,50	0,0000	0,0000
19		31122023	Podložka velká PVL 10	1000 ks	0,012	2 490,00	29,88	0,00	29,88	0,0100	0,0001
20		311407410000	Vrut se šestihrannou hlavou 02 1810 8 x 150 mm	kus	12	1,88	22,50	0,00	22,50	0,0000	0,0000
21		311407260000	Vrut se šestihrannou hlavou 02 1810 6 x 130 mm	kus	18	1,18	21,31	0,00	21,31	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 22 998,59 Kč

Protokol o změně č. 3 – VÍCEPRÁCE A ODPOČTY na akci „ZŠ Matice školské-využití půdních prostor“	
Navrhovatel změny: ZŠ Matice školské-uživatel	
Popis změny, vícepráce: Výměna způsobu přístupu na střešní krytinu objektu	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Důvod změny, vícepráce Hliníkový PROFÍ žebřík DW 3x13 místo půdních schodů včetně tesařské přípravenosti	
Vyčíslení změny, vícepráce	
Změnový list č. 3 celkem	-2.691.10 Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla	
	<i>Bez požadavku</i>
Poznámka	
Za navrhovatele	
Přílohy (cenový list apod.)	
	Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích : dne 29.11.2020

Potvrzení : za investora :

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
2

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČO: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

ROMAN KUŠNER
stavitelství
Strádova 37/1
České Budějovice
IČO 608 23 020, DIČ 077-

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Matice školské záměna systému výlezu na střechu	Objednatel:	město České Budějovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Hliníkový žebřík PROFI DW 3x13	Projektant:	Dle požadavku objednatele během	IČ/DIČ:	
Lokalita:	5 NP objektu ZŠ Matice školské 62/3, České Budějovice	Zhotovitel:	Roman Kučera	IČ/DIČ:	60823020/CZ6908271249
Začátek vystavby:	22.11.2020	Konec výstavby:	27.11.2020	Položek:	9
JKSO:	ZL č.3	Zpracoval:	Roman Kučera	Datum:	22.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	1 876,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	-1 578,08	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	-3 271,52		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	1 379,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		-1 096,50		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		-2 691,10	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-2 691,10	Celkem bez DPH	-2 691,10
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-565,13	Celkem včetně DPH	-3 256,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	ROMAN KUČERA
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: ZŠ Matice školské záměna systému výlezu na střechnu	Doba výstavby: 6 dní	Objednatel: město České Budějovice
Druh stavby: Hliníkový žebřík PROFI DW 3x13	Začátek výstavby: 22.11.2020	Projektant: Dle požadavku objednatele během realizace
Lokalita: 5.NP objektu ZŠ Matice školské 62/3, České Budějovice	Konec výstavby: 27.11.2020	Zhotovitel: Roman Kučera
JKSO: ZL č.3	Datum zpracování 22.11.2020	Zpracoval: Roman Kučera

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hodnota (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
1			Odpočty neprovedených prací dle SOD				-10 060,08	-3 271,52	-13 331,60		-0,1609
1		762	Konstrukce tesařské				-1 547,88	-1 319,72	-2 867,60		-0,1259
1		763	Montáž hliníkových lávek z fořen, L. do 3,3 m			719,00	-1 517,00	-1 319,72	-2 836,72	0,0015	-0,1259
1		766	Konstrukce truhlářské				-30,20	-1 951,80	-1 982,00		0,0000
2	1	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	-1	1 982,00	-30,20	-1 951,80	-1 982,00	0,0000	0,0000
1			Ostatní materiál				-8 482,00	0,00	-8 482,00		-0,0350
3	1	61250015	Schody skládací dřevěné MAXI 130x70 cm	kus	-1	8 482,00	-8 482,00	0,00	-8 482,00	0,0350	-0,0350
2			Vícenáklady způsobené změnou technologie výlezu				7 385,50	3 255,00	10 640,50		0,0182
2		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 876,00	1 876,00		0,0000
4	2	900 R03	HZS-pavné připevnění žebříku včetně zabezpečení	h	4	469,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,0000	0,0000
2		M21	Elektromontáže				0,00	1 379,00	1 379,00		0,0000
5	2	210220463R00	Montáž vysouvacího žebříku-budova nad 10 m	kus	1	892,00	0,00	892,00	892,00	0,0000	0,0000
6	2	210050601R00	Řetězec nosný jednoduchý	kus	1	487,00	0,00	487,00	487,00	0,0000	0,0000
2			Ostatní materiál				7 385,50	0,00	7 385,50		0,0182
7	2	286971893	Žebřík hliníkový PROFI třídy DW 3x13	kus	1	6 822,00	6 822,00	0,00	6 822,00	0,0148	0,0148
8	2	54986320	Zámek visací cylindrový velikost 52 1466	kus	1	153,50	153,50	0,00	153,50	0,0003	0,0003
9	2	54933054	Závěs vratový dlouhý s podpěrou 400 mm 1120	kus	1	102,50	110,00	0,00	110,00	0,0008	0,0031

Celková cena: 20 110,00 Kč