

Dodatek č. 2

ke smlouvě o vytvoření software dispečinku pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zajištění služeb servisní podpory

Smluvní strany:

1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ, zřízená ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019;

se sídlem: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 60437359

DIČ: CZ60437359, plátce DPH

██

zastoupena: **Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61771

se sídlem: Havelkova 90/6, 779 00 Olomouc

zastoupená Bc. Markem Vávrou, jednatelem

IČO: 28350511

DIČ: CZ28350511

██

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

Čl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 4. 2020 smlouvu o vytvoření software dispečinku pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zajištění služeb servisní podpory, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 11606840 (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě byl dne 29. 7. 2020 sjednán dodatek č. 1, kterým došlo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), k posunu termínu plnění a dílčím úpravám parametrů Díla (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Po uzavření Dodatku č. 1 však v průběhu realizace Díla nastaly okolnosti, v jejichž důsledku nebyl Zhotovitel schopen Dílo dokončit v původně sjednaném termínu, přičemž tyto okolnosti jsou zčásti přičitatelné Zhotoviteli a zčásti Objednateli, aniž by bylo možno objektivně vyčíslit přesný podíl jedné nebo druhé Smluvní strany na nastávajícím prodloužení. Smluvní strany se proto v mezích § 222 ZZVZ dohodly na dílčím prodloužení termínu plnění ve prospěch Zhotovitele za současné úpravy platebních podmínek ve prospěch Objednatele.
3. Současně bylo zjištěno, že z důvodu administrativního pochybení nebyl Dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv, a proto o Dodatku č. 1 podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), platí, že je zrušen od počátku, což je ale v přímém rozporu s dříve projevenou vůlí Smluvních stran.
4. Tímto Dodatkem č. 2 tak
 - a. z důvodů podle odstavce 2 tohoto článku dochází za podmínek čl. II tohoto Dodatku č. 2 k dalšímu prodloužení lhůty pro provedení Díla, stanovení speciálních pravidel pro posuzování prodloužení s úhradou Ceny díla a k dočasnému snížení odměny za Servisní služby;
 - b. z důvodů podle odstavce 3 tohoto článku dochází za podmínek čl. III tohoto Dodatku č. 2 k vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností vzniklých v souvislosti se zrušením Dodatku č. 1 z důvodu jeho včasného neuveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že změny Smlouvy vyvolané tímto Dodatkem č. 2 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ZZVZ, neboť není naplněn ani jeden ze znaků uvedených v § 222 odst. 3 písm. a), b) a c) ZZVZ. Smluvní strany tak shodně považují změny Smlouvy vyvolané tímto Dodatkem č. 2 za přípustné a souladné s právem veřejných zakázek.

Čl. II.

Změny smluvních ujednání

1. Lhůta pro splnění Smlouvy stanovená v čl. III odst. 1 Smlouvy se v rozsahu plnění stanovených tímto ujednáním Smlouvy prodlužuje do 28. 2. 2021. Smluvní strany se však zároveň dohodly, že s ohledem na skutečnost, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 je Objednatel v prodloužení s poskytnutím součinnosti Zhotoviteli dle čl. IX odst. 2 Smlouvy, kdy doposud probíhá implementace telefonní ústředny na straně Objednatele a Zhotovitel kvůli tomu nemůže dokončit část Díla označenou jako Centrální dispečink, prodlužuje se lhůta nově stanovená podle předcházející věty za každý kalendářní den, ve kterém bude i po uzavření tohoto Dodatku č. 2 takto specifikované prodloužení Objednatele trvat, a to o předmětný počet kalendářních dnů takto trvajících prodloužení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že kvůli posunutí původně předpokládaného vyúčtování Ceny díla není Objednatel schopen garantovat úhradu ve lhůtě splatnosti určené podle Smlouvy, a to z důvodu alokace investičních rozpočtových prostředků výlučně na kalendářní rok 2020 a nemožnost jejich použití v jiném časovém období; k dalšímu využití těchto prostředků musí být zřizovatelem Objednatele schváleno příslušné rozpočtové opatření, kterým se prostředky přesunou do dalšího roku, přičemž ale realizace tohoto rozpočtového opatření není nároková a vyžaduje určitý čas. Pro tyto případy se smluvní strany dohodly, že po dobu, po kterou nebude mít Objednatel schváleny a přiděleny příslušné investiční

rozpočtové prostředky určené na úhradu Cenu díla, není Objednatel povinen – bez ohledu na případné vystavení faktury a sjednanou splatnost – Cenu díla platit a nedostává se do prodlení s úhradou. Zhotoviteli za takové prodloužení termínu úhrady nenáleží žádná náhrada (např. úrok z prodlení, smluvní pokuta apod.). Toto dobrodiní je Objednateli poskytnuto maximálně po dobu 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti Zhotovitelem řádně vystavené faktury k úhradě Ceny díla (dále jen „**Maximální doba**“). Nebude-li ani po uplynutí Maximální doby příslušná faktura ze strany Objednatele plně uhrazena, přičemž toto neuhrazení se bude zakládat na důvodech uvedených v tomto odstavci, dnem následujícím po uplynutí Maximální doby se Objednatel dostává do prodlení s úhradou Ceny díla, a nastávají veškeré následky s takovým prodlením Objednatele jinak spojené, včetně práva Zhotovitele požadovat úrok z prodlení ve výši dle čl. XIII odst. 6 Smlouvy ode dne následujícího po uplynutí Maximální doby.

3. Měsíční odměna za Servisní služby podle čl. II odst. 3 a přílohy č. 3 Smlouvy se snižuje na 6 400 Kč bez DPH měsíčně, a to až do okamžiku zahájení rutinního provozu Software, (dále jen „**zahájení rutinního provozu**“), nejdéle však do 31. 12. 2021; ode dne zahájení rutinního provozu, nejpozději však od 1. 1. 2022, bude účtována původně sjednaná odměna 12 800 Kč bez DPH měsíčně. Případně-li zahájení rutinního provozu na jiný než první den v měsíci, náleží Zhotoviteli úhrada v poměrné výši (ve snížené výši za část měsíce před zahájením rutinního provozu a ve standardní výši za část měsíce počínaje zahájením rutinního provozu). „Zahájením rutinního provozu“ se pro účely tohoto odstavce rozumí den v budoucnosti, kdy Objednatel poprvé uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace, jejíž plnění bude předpokládat využití dispečinku s implementovaným Software dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že nedojde-li k zahájení rutinního provozu ani 1. 1. 2022, náleží Zhotoviteli od 1. 1. 2022 již plná, nesnížená odměna.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Čl. III.

Vypořádání práv a povinností z Dodatku č. 1

1. Úplné znění Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
2. Veškerá vzájemná plnění, práva a povinnosti, které byly kteroukoliv Smluvní stranou ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 realizovány dle Dodatku č. 1 nebo v souvislosti s ním, ať již v souladu nebo v rozporu s ním nebo s právními předpisy, se považují za plnění, práva a povinnosti realizované dle Dodatku č. 1 anebo v souvislosti s ním tak, jako kdyby došlo k jeho včasnému uveřejnění v registru smluv a nebyl zrušen z důvodů uvedených v čl. I odst. 3.
3. Veškerá vzájemná plnění, práva a povinnosti dle Dodatku č. 1 nebo v souvislosti s ním, které ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 nebyly realizovány, avšak měly být, mohly být anebo v budoucnu ještě mají nebo mohou být realizovány, budou realizovány tak, jako kdyby došlo k včasnému uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv a tento nebyl zrušen z důvodů uvedených v čl. I odst. 3.
4. Smluvní strany si v souladu s odstavci 1 a 2 ponechají všechna doposud poskytnutá vzájemná plnění v rozsahu, v jakém by jim náležela, kdyby Dodatek č. 1 byl včas uveřejněn v registru smluv a nebyl zrušen z důvodů dle čl. I odst. 3, a nadále budou mít vůči sobě práva a povinnosti ve stejném rozsahu, v jakém by je měly, kdyby došlo k včasnému uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv a kdyby Dodatek č. 1 nebyl zrušen z důvodů uvedených v čl. I odst. 3.

5. Nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 tak bude navozen stav, jako by nikdy nedošlo ke zrušení Dodatku č. 1 z důvodů uvedených v čl. I odst. 3 (resp. jako by nikdy nenastala nevyvratitelná domněnka zrušení Dodatku č. 1 dle odkazovaného zákonného ustanovení).

Čl. IV. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
2. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užití v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užití ve Smlouvě.
3. Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2, zejména s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I odst. 2 tohoto Dodatku č. 2, nemá ani jedna ze Smluvních stran žádných nároků vyplývajících z případného prodlení vůči druhé Smluvní straně vzniklého do dne uzavření tohoto Dodatku č. 2, žádná ze Smluvních stran není oprávněna z takového prodlení vůči druhé Smluvní straně vyvozovat žádné právní důsledky, přičemž veškerých nároků a práv takto objektivně vzniklých ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2, se každá ze Smluvních stran vůči druhé Smluvní straně výslovně vzdává. Pro úplnost Smluvní strany shodně uvádějí, že tato skutečnost má za následek zejména, nikoliv však výlučně, nemožnost za takové prodlení uplatňovat či nárokovat právo na: odstoupení od Smlouvy, úrok z prodlení, náhradu újmy, smluvní pokutu. Tím není jakkoliv vyloučena možnost vzniku takových následků v důsledku skutečností, které nastanou po uzavření tohoto Dodatku č. 2.
4. Uveřejnění tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Úplné znění Dodatku č. 1 včetně přílohy
6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronicky podepsaném originálu a ve 3 listinných stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží Objednatel 2 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.
7. Smluvní strany se s tímto dodatkem řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne.....

V Olomouci dne 30. 12. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel

Bc. Marek Vávra
jednatel

Dodatek č. 1

ke smlouvě o vytvoření software dispečinku pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zajištění služeb servisní podpory

Smluvní strany:

1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ, zřízená ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019;

se sídlem: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 60437359,

DIČ: CZ60437359, plátce DPH,

██

zastoupena: **Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem**

(dále jen „**Objednatel**“),

a

2. ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61771

se sídlem: Havelkova 90/6, 779 00 Olomouc

zastoupená Bc. Markem Vávrou, jednatelem

IČO: 28350511

DIČ: CZ28350511

██

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

Čl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 4. 2020 smlouvu o vytvoření software dispečinku pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zajištění služeb servisní podpory, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 11606840 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Po zahájení plnění předmětu Smlouvy však z podnětu Objednatele

- a. vyvstala potřeba detailnějšího rozpracování některých částí přílohy č. 1 ke Smlouvě, což vedlo ke zdržení přípravných prací na straně Zhotovitele, aniž by Zhotovitel toto zdržení zavínil;
 - b. byly definovány požadavky na drobné dílčí úpravy parametrů Díla.
3. Tímto dodatkem tak z důvodů podle odstavce 2 tohoto článku dochází za podmínek čl. II tohoto dodatku k prodloužení lhůty pro provedení Díla (čl. II odst. 1 tohoto dodatku) a ke změně požadavků Objednatele na vlastnosti Díla (čl. II odst. 2 tohoto dodatku).
 4. Smluvní strany shodně konstatují, že změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ZZVZ, neboť v případě změny podle čl. II odst. 1 tohoto dodatku není naplněn ani jeden ze znaků uvedených v § 222 odst. 3 písm. a), b) a c) ZZVZ, a v případě změny podle čl. II odst. 2 tohoto dodatku jsou kumulativně naplněny všechny požadavky § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany tak shodně považují změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem za přípustné a souladné s právem veřejných zakázek.

Čl. II. Předmět dodatku

1. V čl. III odst. 1 Smlouvy se text „do 6 (šesti) měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2020“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla tak, že
 - a. součástí Díla budou též funkcionality a vlastnosti nad rámec původní specifikace uvedené jako změnové body 1 až 4 (nikoliv však již bod 5) přílohy č. 1 k tomuto dodatku;
 - b. součástí Díla nebude modul reportingu (str. 29 a 30 přílohy č. 1 ke Smlouvě); část označená jako „PowerBI napojení“ ale součástí Díla zůstává.

Pro vyloučení pochybností pak Smluvní strany konstatují, že tyto změny nemají vliv na cenu Díla.

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užívané v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užívané ve Smlouvě.
3. Uveřejnění tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový dokument II ze dne 8. 7. 2020
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronicky podepsaném originálu a ve 3 listinných stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží Objednatel 2 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.
6. Smluvní strany se s tímto dodatkem řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne.....

V dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel

.....

Bc. Marek Vávra
jednatel

Změnový dokument II.

Při tvorbě analýzy vzešly ze strany zadavatele následující požadavky na více prací:

1. Popisky u tel. čísel přiřazených k zákazníkovi

V příloze C zadávací dokumentace je o tomto bodě uvedeno následující:

Správa zákazníků a jejich kontaktních informací. Velkou částí jsou zdravotní informace zákazníků.

Položky zákazníka

- *Jméno a Příjmení*
- *Datum narození*
- *Kontaktní Telefon*
- *Kontaktní Email*
- *Zástupce zákazníka*
- *Adresa (Ulice a číslo popisné, Město, PSČ)*
- *Zdravotní karta*
 - *Typ průkazu*
 - *Číslo průkazu*
 - *Typ zdravotního omezení (v prototypu jako „Typ handicapu“)*
 - *Pomůcky vlastní*
 - *Pomůcky půjčené*
 - *Doprovod*
 - *Poznámka*
- *Přiřazené telefony*

Změna:

K Přiřazeným telefonům přidat položku „poznámka“ pro vepsání jména kontaktní osoby. Následně se výběr telefonních čísel i s poznámkou budou zobrazovat řidiči v aplikaci, aby si mohl vybrat, pomocí kterého tel. čísla bude zákazníka kontaktovat.

Časový odhad: 3 hod

Závěr:

Změnu akceptujeme.

ALTAIR: Změna bude realizovaná v rámci ceny za projekt, viz zápis z jednání „Meeting_08.07.2020.docx“.

2. Zprávy pro zákazníka o naplánované jízdě

V příloze C zadávací dokumentace je o tomto bodě uvedeno následující:

WEBOVÝ FORMULÁŘ

Slouží k založení objednávky konečným zákazníkem.

User Stories

- Zákazník uvidí kontakty na Call Centrum (email, telefon, formulář).
- Zákazník může vyplnit formulář objednávky.
- Zákazník může kontaktovat call centrum telefonem.
- Zákazník obdrží zpětnou vazbu emailem (po zpracování importovacím nástrojem).
- Zákazník vyplní detailní adresu OD a DO.
 - o Zákazník vybere tyto adresy kliknutím na mapu.
 - o Zákazník může případně adresu ručně upravit.

Změna:

Zákazníkovi budou zasílány notifikace o naplánování jeho jízdy. U každého zákazníka se nastaví, zda bude chtít notifikace zasílat SMSkou nebo e-mailem.

Časový odhad: 6 hod + zvýšení nároku na telefonní ústřednu o zasílání SMS zpráv

Závěr:

Změnu akceptujeme.

ALTAIR: Změna bude realizovaná v rámci ceny za projekt, viz zápis z jednání „Meeting_08.07.2020.docx“.

3. Dělení cen podle věku zákazníka

V příloze C zadávací dokumentace je o tomto bodě uvedeno následující:

Výpočet ceny

Ceny se počítají z ceníků, které jsou v případě komerčních jízd vázané na jednotlivé poskytovatele. Rozlišujeme tyto ceny:

- *Cena za Prahu*
- *Cena za první pásmo*
- *Cena za km -komerční jízda*

Změna:

Cena za Prahu a za první pásmo je mimo jiné také dělena podle věku zákazníka na cenu za dospělého a cenu za dítě. Na straně serveru je nutné pokaždé porovnat datum narození zákazníka s datem jízdy a dle toho vybrat sazbu z ceníku.

Časový odhad: 3 hod

Závěr:

Změnu akceptujeme.

ALTAIR: Změna bude realizovaná v rámci ceny za projekt, viz zápis z jednání „Meeting_08.07.2020.docx“.

4. Doprovod zákazníka také platí za jízdu

V příloze C zadávací dokumentace je o tomto bodě uvedeno následující:

Kompatibilita vozidlo / zákazník

Pro rychlé naplánování jízdy pro daného zákazníka bude umět systém vyhodnotit tzv. kompatibilitu. Parametry, které se budou brát v úvahu:

- *Zákazník -doprovod (+X míst ve vozidle)*

Změna:

Při plánování jízdy musí dispečer zvolit, zda doprovod se zákazníkem pojedí či nikoliv. Mimo to musíme v administraci přidat k doprovodu položku cena a na základě výběru doprovodu navýšit cenu zákazníka o doprovod.

Časový odhad: 5 hod

Závěr:

Změnu akceptujeme.

ALTAIR: Změna bude realizovaná v rámci ceny za projekt, viz zápis z jednání „Meeting_08.07.2020.docx“.

5. Report vozidel

V příloze C zadávací dokumentace je o tomto bodě uvedeno následující:

Modul na zobrazování předdefinovaných reportů z celého systému. Jedná se pro začátek o následující reporty (prozatím vše v jedné položce reportu):

- *Report jízd*
 - o *Seznam jízd dle vybraného data s potřebnými detaily o jízdách.*
 - o *Musí se rozlišit kilometry dle typu jízdy.*
- *Report plateb*
 - o *Seznam jízd pro vybrané období s informací o platbách a součtech za jednotlivé celé dny.*
 - o *Dále zde bude informace o ceně (jestli se jedná o Prahu nebo Středočeský kraj)*

Změna:

Přidání nového reportu - report vozidel s položkami viz analýza.

Časový odhad: 6 hod

Závěr:

Tuto změnu nebudeme požadovat.