

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO,**  
č. objednatele SML/117/2020

Uzavřené mezi:

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a.s., jednatelem Prachatice ( dále jen „**Objednavatel**“ )  
na jedné straně

a

Luna Progress, s.r.o., se sídlem Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, DIČ: CZ28080602, zastoupená Jan Ludačka - jednatel, účet vedený ČSOB .a.s., jednatelem Prachatice ( dále jen „**Zhotovitel**“ )  
na druhé straně

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele SML/117/2020 ze dne 11.08.2020 a uzavírají dodatek č. 1 smlouvy, který vyplynul z nutnosti řešení změn vzniklých při umístění stavby do vybrané lesní lokalizace a kdy bylo nutné upravit vzájemné uspořádání prvků dle stanovištních podmínek. Při umístění Smyslového odpočívadla v terénu bylo nutné rozšířit plochu terasy o 8 m<sup>2</sup>, z důvodu údržby areálu a bezpečného pohybu návštěvníků byly mlatové cesty rozšířeny z navrhovaných 1,4 m v průměru na 2 m.

1) V článku **III. Cena za dílo** se mění, který po změně zní:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 620 467,62,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>340 298,20,- Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH</b>	<b>1 960 765,82 ,- Kč</b>

2) V článku **XV. Ostatní ujednání** se doplňuje bod 4)., který zní:

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednavatele SML/117/2020 ze dne 11.8.2020 bylo  
schváleno usnesením Rady města Prachatice č. 1728/2020 ze dne 21.12.2020.

V Prachaticích dne 21 .12. 2020

V Prachaticích dne 15.12. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Malý - starosta města

.....  
Jan Ludačka – jednatel