


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Správa Národního parku Šumava

se sídlem: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupená: Mgr. Pavlem Hubeným, ředitelem
zapsaná v registru ekonomických subjektů



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 26.10.2018, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	216
Název projektu:	Květena Šumavy
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6d

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 30.06.2022.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.


Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V s. Vimperku, dne 3. 12. 2020
Za Partnera



V Praze, dne 4. 1. 2021
Za Národní orgán

ředitel Ústavu evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj


Za věcnou a formální správnost Dodatku:

25. 11. 2020
V Písku, dne
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo		2			
Projektname / Název projektu		Květena Šumavy / Flora des Böhmerwaldes			
Projektnummer / Číslo projektu		216			
LP1:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích			CZ	
PP2:	Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns			BY	
PP3:	Správa Národního parku Šumava			CZ	
PP4:	Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald			BY	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					27.03.2018
Projektbeginn / Začátek realizace projektu					01.01.2019
Projektende / Konec realizace projektu					30.06.2022
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	27.03.2018	30.11.2019	laufend / průběžná	30.12.2019	
2.	01.12.2019	31.07.2020	laufend / průběžná	30.08.2020	
3.	01.08.2020	31.03.2021	laufend / průběžná	30.04.2021	
4.	01.04.2021	31.12.2021	laufend / průběžná	30.01.2022	
5.	01.01.2022	30.06.2022	abschließend / závěrečná	29.08.2022	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	13.11.2020		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil.	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	16.11.2020		