

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/015/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15 539 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Dokumentace pro stavební povolení a související činnosti
(číslo projektu 500 551 0004)
„**Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno**“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

účastníci Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_část 3.“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 23.11.2015

Obchodní firma: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zastoupena: [REDAKCE], předsedou představenstva SUDOP PRAHA a.s.

[REDAKCE], místopředsedou představenstva SUDOP PRAHA a.s.

[REDAKCE] místopředsedkyní představenstva SUDOP PRAHA a.s.

[REDAKCE] členem představenstva SUDOP PRAHA a.s.

a

Obchodní firma: **PUDIS a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23.11.2015, jejíž smluvní stranou byla společnost VPU DECO PRAHA a.s., jejíž část na základě projektu přeměny sloučením přešla na společnost PUDIS a.s. s rozhodným datem 1.1.2020

Osoba oprávněná k podpisu DODATKU/SMLOUVY:

██████████ předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
██████████, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
██████████, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci PUDIS a.s.
██████████ na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci PUDIS a.s.

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem pro uzavření dodatku č. 4 Smlouvy je prodloužení výkonu Autorského dozoru v souladu s harmonogramem stavby.

Na základě vzájemné dohody SMLUVNÍCH STRAN, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.15 539 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 upravuje dle požadavku OBJEDNATELE o prodloužení výkonu autorského dozoru v souladu s postupem provádění stavby.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemné dohody SMLUVNÍCH STRAN, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.15 539 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 upravuje takto:

a) Ruší se text čl. VII TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1 a nahrazuje se tímto textem:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.6.2021**.

b) Ruší se text čl. VI. SMLUVNÍ CENA odst. 1 a nahrazuje se tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 8 966 500,- Kč

(slovy: osmmilionůdevětsetšedesátšesttisíc pětset Kč)

DPH 21 % 1 882 965,- Kč

včetně DPH: 10 849 465,- Kč

(slovy: desetmilionůosmsetčtyřicetdevěttisícčtyřistašedesátpět Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	420 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	5 000 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	250 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	449 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	250 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	1 600 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	200 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F	
F1. Autorský dohled.....	0,-Kč bez DPH,

F2. Autorský dozor dle dodatku č.3 ve výši 495 000,- Kč bez DPH se navyšuje o 275 hod á 1 100 Kč, tj. 302 500,- Kč bez DPH

Celkem bod F 797 500,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/ŘVC/015/SoD/20156 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 15 539 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016 ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3 se nemění.

Tento DODATEK č. 4 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel

.....
[redacted]
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
[redacted]
místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
[redacted]
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci PUDIS a.s.

.....
[redacted]
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci PUDIS a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě „001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno“				
Projekt/stavba:	Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související činnosti				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č.	4
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	01.06.2020	A	B	C	D
Zařazení změnového listu				E	nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava ustanovení smlouvy o autorském dohledu dle požadavku OBJEDNATELE				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/015/R/SoD/2015 "Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 001 - silniční most na silnici III/24635" dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související činnosti				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				30.09.2020
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_část 3.“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 23.11.2015 zpracovává a zajišťuje k záměru Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentaci pro stavební povolení a související činnosti „Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno “ dle uzavřené SOD S/ŘVC/015/R/SoD/2015 a jejich dodatků č.1, č.2 a č.3. Z důvodu změny přístupu objednatele, kdy autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., §152 odst. (4) nebude vykonávat Správce stavby ale autor projektové dokumentace, se vypouští ze smlouvy o dílo činnosti spojené s autorským dohledem, ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění, a doplňuje se o autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Tato změna se projevila v navýšení smluvní ceny dle dodatku SoD č.3 o 453 750,-Kč včetně DPH. Z důvodu prodloužení doby dokončení stavebních prací do 30.3.2021 dochází i k navýšení autorského dozoru o částku 366 025,- Kč včetně DPH.</i></p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je: <i>Nejde o podstatnou změnu závazku.</i></p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>					
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO		
b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - jedná se o navýšení původní smluvní ceny o 8,2 %		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	8.289.000,-Kč	
Cena SoD po změně	8.966.500,-Kč	
jedná se o změnu o 8,2 %	677.500 Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		Nemá vliv na termín dokončení díla.
VYJÁDŘENÍ TDS: nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: nebylo sjednáno		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : F	302.500 Kč	po celou dobu realizace stavby
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	