

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Výměna kolejnic v úseku Převýšov – Nové Město nad Cidlinou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 091 300 20

ev. č. registru VZ: 64020134

číslo jednací: 27012/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR

a

Společnost obchodních společností s názvem: „Převýšov“

se sídlem: **GJW Praha spol. s r.o.**, Praha 9 – Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 198 21

Založená společníky:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 28. 1. 2020.

(správce)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva,
a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
(další společník)

Společenskou smlouvou ze dne 1. 6. 2020

bank. spojení: KB a.s., č. účtu: 141 590 198/0100
ČSOB a.s. 117 886 183/0300
RB, a.s., 1001 032 279/5500

Korespondenční adresa: viz sídlo zhotovitele
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20200226

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Výměna kolejnic v úseku Převýšov – Nové Město nad Cidlinou**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 091 300 20, číslo smlouvy zhotovitele: 20200226, uzavřené dne 14. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **22 289 824,98 Kč**

(slovy: dvacet dva milionů dvě stě osmdesát devět tisíc osm set dvacet čtyři korun českých devadesát osm haléřů)

Celková výše víceprací činí: 536 719,62 Kč

(slovy: pět set třicet šest tisíc sedm set devatenáct korun českých šedesát dva haléřů)

Celková výše méněprací činí: 147 391,14 Kč

(slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc tři sta devadesát jedna korun českých čtrnáct haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 389 328,48 Kč (slovy: tři sta osmdesát devět tisíc tři sta dvacet osm korun českých čtyřicet osm haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 22 679 153,46 Kč

(slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát devět tisíc jedno sto padesát tři korun českých čtyřicet šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 22 679 153,46 Kč

slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát devět tisíc jedno sto padesát tři korun českých čtyřicet šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 18. 6. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 7. 1. 2021

Za objednatele:

V Praze dne 30. 12. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hruběš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
GJW Praha spol. s r.o.
na základě plné moci

.....
Ing. Pavel Štindl
EDIKT a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Velikovský
EDIKT a.s.
za člena představenstva
CBCZ group a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1300072

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b1b268d4-a42e-481e-8faf-69e06af52efe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.01.2021 07:13:00



84e45a78-be49-4ee1-9a0f-49e9dc1587f9