



MHMPXPF7RAS9

Stejnopis č.: /

KČ: P17V00121252

Dodatek č. 3

smlouvy o poskytování služeb

k souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pele Tyrolka

číslo smlouvy objednatele: INO/22/02/000230/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Smluvní strany

| | |
|---------------------|--|
| Objednatel : | Hlavní město Praha |
| se sídlem : | Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |
| IČ : | 000 64 581 |
| DIČ: | CZ 000 64 581 |
| zastoupeno: | Ing. Ivoem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy |
| Zhotovitel : | IS spol. s r.o. |
| Sídlo: | Svatoslavova 8, 140 00 Praha 4 |
| IČ : | 411 96 988 |
| DIČ : | CZ 411 96 988 |
| Zápis v OR : | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5128 |
| Zastoupená: | Ing. Vladimírem Folberem, jednatelem společnosti |

2. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla zapříčiněná stávajícím stavem aktivace Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pele Tyrolka a zároveň epidemiologickou situací v kalendářním roce 2020 a z ní vyplývajících omezení.

Popis stávajícího stavu aktivace:

- a) hlavní tunelové objekty všech staveb – VPH je vypracováno a probíhá proces předání na TSK
- b) zbývající stavební objekty – jedná se zejména o stavební objekty kanalizací, komunikací a sadových úprav, kde aktivace není dokončena z těchto důvodů:
 - část těchto stavebních objektů není doposud zkolaudována
 - není uzavřeno dělení vybraných stavebních objektů na jednotlivé správce

3. ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Služby, které jsou předmětem plnění této smlouvy takto:

Termín zahájení: 1. 5. 2017
Termín dokončení: 31. 12. 2021

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování služeb (číslo smlouvy objednatele: INO/22/02/000230/2017) tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 je vypracován v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a zbývající výtisky obdrží objednatel.

V Praze dne - 7 -01- 2021

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

.....
Ing. Vladimír Folber
jednatel, IS spol. s r.o.