

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	- 6 -01- 2021
Značka	10P
Referent	Počet př.

DODATEK č.1 k

SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003965

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Název související veřejné zakázky: LK vývrty vozovky a diagnostika na PAU

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD Liberec
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

Monitoring, s.r.o.

sídlem: Novákových 439/6, Praha 8, 180 00
IČO: 63668360
DIČ: CZ63668360
zápis v obchodním rejstříku: C37598 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: Petr Jankovský
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I.

Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů menšího objemu objednaných prací v požadovaném období než bylo předpokládáno.

Čl. III. Doba plnění, se mění následovně: 30.11.2021

II.

Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č.1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.1 má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 16. 12. 2020

V PRAZEdne 5. 1. 2021

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth

Ředitel správy Liberec

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby