



S00JP013WZMR

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

statutární zástupce: Ing. Filip Wrnata, ředitel společnosti

zástupce ve věcech nabídky: Ing. Jan Mičola, ředitel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

zaps. v OR : Kr. soud v Brně, B6873

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK č. 2
ke
smlouvě o dílo

uzavřené dne 18.11.2019 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400190105

číslo smlouvy zhotovitele: 191463

Preamble

V rámci plnění smlouvy se objevila nutnost přesunutí TRAF do objektu parkovacího domu, přičemž tato skutečnost se v době uzavírání smlouvy o dílo nepředpokládala. Přesunutí TRAF do nově budovaného parkovacího domu bylo projednáno s firmou EON a.s., přičemž na základě jednání byly předloženy firmě EON varianty možného řešení. Firma EON se však k předloženým variantám řešení doposud nevyjádřila a tím pádem nemohly pokračovat práce na dokončení díla. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění termín ukončení díla.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že původní odst. 1 článku V "Doba a místo plnění" nově zní:

Doba plnění:

Provádění díla bude zahájeno nejpozději:

30. 10. 2019

Ukončení plnění díla nejpozději:

do 31.1.2021

článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 7.2.2019, usnesení č. 4/2Z/2019

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.9.2019, usn. č. 55/18R/2019

Schválení uzavření dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4.5.2020, č.j. 41/9R/2020

Schválení uzavření dodatku č. 2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 7.12.2020, č.u. 50/24R/2020

17-12-2020
Ve Zlíně dne.....

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen rady města Zlína

Ve Zlíně dne 17.12.2020

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Filip Wrnata
ředitel společnosti na základě pověření ze dne 21.2.2020

