

Dnešního dne, měsíce a roku byl uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků mezi dále uvedenými smluvními stranami tento

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Chodník Petrovice podél silnice II/129

jehož obsahem jsou tato ujednání:

Článek 1 - smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Humpolec,**
 Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
 zástupce pro věci smluvní: Karel Kratochvíl starosta města
 Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta města
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu:
 IČO: 00248266
 DIČ: CZ00248266 plátce DPH

1.2. Zhotovitel: **PVK servis s.r.o.**
 Adresa: Krasoňov 102, 396 01 Humpolec
 Jednatel společnosti: Petr Kratochvíl
 IČ: 05866294
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu:
 Tel.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 14.5.2020 úprava článku
IV Vymezení lhůt odstavec - 3 Lhůta pro dokončení stavebních prací, nejpozději do: 30.11.2020
Termín tohoto článku se mění na 23.4.2021 vyklizení staveniště do 30.4.2021

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo na akci „Chodník Petrovice podél silnice II/129“ zůstávají v nezměněné podobě.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních stejné platnosti, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

V Humpolci dne 14.12.2020

V Krasoňově dne 14.12.2020


Za objednatele

Za zhotovitele:



Karel Kratochvíl
starosta města

Petr Kratochvíl
jednatel společnosti



Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta města

