

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2018


Smluvní strany

Název: **Statutární město Teplice**
Se sídlem: **Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice**
IČ: **00266621**
DIČ: **C00266621**
zastoupené: **Ing. Lenkou Mirgovou – vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice**

bankovní spojení: 

(dále jen „objednavatel“)

a

Název: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**
sídlo/adresa: **Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8**
IČ: **45797170**
DIČ: **C45797170**
zastoupený: 

bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu pro objednavatele ze dne 10.4.2018.

1. Doplnění smlouvy

Text ve článku VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla v bodě 1 se doplňuje takto:

„Do sjednaných lhůt pro plnění se nezapočítává doba trvání nouzového stavu v délce 79 kalendářních dnů“.


2. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží dva.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem, a že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Teplice dne 18.12.2020 usnesením RM č. 0914/20

Za objednatele:




V Teplicích dne

Statutární město Teplice

Ing. Lenka Mirgová

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Za zhotovitele:



V Teplicích dne 30.12.2020

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

