

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2020/06/01
ze dne 12.6.2020
a dodatku č.1 ze dne 13.7.2020

na provedení stavby :

„REKONSTRUKCE KALOVÉHO POTRUBÍ ČOV ZLÍN“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březlkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561

registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
DIČ : CZ 26238616

registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. **4. Cena díla**

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: **REKONSTRUKCE KALOVÉHO POTRUBÍ ČOV ZLÍN**

Cena celkem bez DPH 1 826 955,- Kč

Nová cena bez DPH 2 225 996,- Kč

Odůvodnění změny ukončení prací :

Prodloužení termínu z důvodů, že skutečnost vedení stávající kanalizace neodpovídala projektové dokumentaci a bylo nutno provádět výkopové práce ručně ve větším rozsahu.

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.2. řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 1.12.2020

za objednatele

za zhotovitele