

Název akce: Vozovna Střešovice dvůr a hala

Č. smlouvy objednatele: 000806 00 19

Č. dodatku objednatele: 000806 01 19

Č. smlouvy zhotovitele: 7732/MP

1. Smluvní strany:

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 000806 00 19

(dále jen „dodatek“)

Preambule

Na základě „Rámcové smlouvy na zpracování projektových dokumentací“ ze dne 22. 7. 2016, vedené u objednatele pod č. 000379 00 16 uzavřely shora označené smluvní strany dne 7. 10. 2019 „Prováděcí smlouvu“ (dále jen „**Smlouva**“) za účelem zpracování projektové dokumentace a zajišťování autorského dozoru pro akci „Vozovna Střešovice dvůr a hala“.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy a úpravě termínů zpracování projektové dokumentace v souvislosti s nezbytnou koordinací návazné akce „Projekt na stavbu Haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice“, z důvodu vzájemného předání podkladů.

Předmět

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Čl. 4 odst. 4.1 se mění a nově zní:

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do **30. 11. 2020** – předání kompletní PD,
- do **30. 06. 2021** – **dokončení Inženýrské činnosti,**
- do 31. 12. 2022 – zajišťování autorského dozoru.

Čl. 5. odst. 5.4. se mění a nově zní

5.4 Cena za plnění každé zakázky bude hrazena postupně, a to následovně:

- **Po zpracování částí A. Práce průzkumné a podkladové a B. Práce projektové - dvůr dle Přílohy č. 2 Podrobná specifikace ceny, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po protokolárním předání příslušných dokumentací a podkladů Objednateli v rozsahu dle Přílohy č. 2 Podrobná specifikace ceny. DUZP bude den předání a převzetí díla uvedený v předávacím protokolu.**
- **Po zpracování části C. Inženýrská činnost a práce související dle Přílohy č. 2 Podrobná specifikace ceny, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po jejich protokolárním předání Objednateli v rozsahu dle Přílohy č. 2 Podrobná specifikace ceny. DUZP bude den předání a převzetí díla uvedený v předávacím protokolu.**
- bude-li součástí Dílčí zakázky Autorský dozor, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po dokončení stavby a nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. DUZP bude den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.

(tyto body dále jen „**platební milníky**“)

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění dodatku/Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem se nemění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.,
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.