

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“

uzavřené dne 29. 11. 2019 mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správy železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4437/2019

ISPROFIN: 3273214901 / SUB. ISPROFIN: 5533510004

a

účastníci Společnosti „SP + SEU + MCO_Ústí_Choceň_ZP, DD“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 07. 10. 2019

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové

Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

zastoupena: **Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva

Ladislavem Dorazilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 19-378.250

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto smluvního dodatku č. 3 jsou skutečnosti uvedené v žádosti Zhotovitele č.j. 20/008366/250 ze dne 24.11.2020. Jedná se o požadavek Objednatele na rozšíření díla /zpracování žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
- 1.2 V souvislosti s výše uvedeným rozšířením díla je nutné vyjmutí činnosti *Závěr zjišťovacího řízení* ze 4. dílčí etapy a její zařazení do samostatné etapy. Práce na podkladech k Zjišťovacímu řízení budou zahájeny na základě pokynu oprávněné osoby Objednatele. Smluvní strany shodně konstatují, že částka vyčleněná na realizaci samostatné etapy *Závěr zjišťovacího řízení* neobsahuje náklady na případnou aktualizaci podkladů pro toto zjišťovací řízení (pozbytí jejich aktuálnosti resp. platnosti z důvodu velké časové prodlevy).
- 1.3 Předmětem tohoto dodatku je dále schválení dalších poddodavatelů Zhotovitele.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.
- 2.2 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle dodatku č. 1 a 2 bez DPH:

16 169 200,00 Kč

Cena dodatečných prací dle dodatku č.3 Smlouvy, bez DPH

90 000,00 Kč

Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č.3 Smlouvy bez DPH: 16 259 200,00 Kč

slovy: šestnáct milionů dvě stě padesát devět tisíc dvě sta korun českých

2.3 Smluvní strany dále mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

2.4 Smluvní strany dále mění přílohu č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, v rámci které vkládají nový bod následujícího znění:

- *Součástí zakázky je i zpracování žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na záměr Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať.*

Aktualizovaná příloha č. 1 - Specifikace Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.

2.5 Smluvní strany dále mění přílohu č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kdy se počet dílčích etap rozšiřuje z původních šesti na osm. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram plnění je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

2.6 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 7.5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, dohodly na doplnění níže uvedených poddodavatelů, jejichž prostřednictvím je Zhotovitel oprávněn provést vymezené části předmětu plnění:

- **MOVISIO s.r.o.**, se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, IČO 26494183.
- **FINGEO s.r.o.**, se sídlem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČO 04678982.

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Aktualizovaný seznam poddodavatelů je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

Smluvní strany prohlašují, že uvedení poddodavatelé nebudou provádět části díla, na které se vztahuje poddodavatelské omezení dle Smlouvy.

2.7 Smluvní strany dále mění čl. 5 Smlouvy - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

stávající text odst. 5.16. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP/13/18, OP/DUR/02/18

Příloha č. 3: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP/08/18, VTP ZP+DUR/08/18
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 28. 5. 2018

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- 3.4 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Součástí dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

| | |
|--|----------------------|
| <u>Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)</u> | Harmonogram plnění |
| <u>Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy)</u> | Seznam poddodavatelů |

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Olomouci dne 4.12.2021

V Praze dne 14.12.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....

Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla ve znění dodatku č. 3

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“ (dále jen „Stavba“) ve variantě M + B schválené Aktualizace studie proveditelnosti úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo).

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i

- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
- doplnění dopravní koleje č. 5 v ŽST Ústí nad Orlicí do dokumentace a prověření možnosti maximálního prodloužení dopravní koleje č. 5 včetně možné realizace kusé manipulační koleje č. 5a (ve směru Choceň),
- zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u pražského portálu tunelu Hemže, a to pro variantu dvou jednokolejných tunelů včetně rozpletu z hlediska ochrany přírody, vlivů na vody a krajinný ráz,
- zpracování žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na záměr Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať.

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 3

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **doprovodné dokumentace** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| 2 | Doprovodná dokumentace | | | | |
| | 2.1. Zpracování Doprovodné dokumentace, dle VTP a ZTP a dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění | | | | |
| 3 | Definitivní odevzdání záměru projektu a doprovodné dokumentace dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| 4 | Definitivní odevzdání záměru projektu a doprovodné dokumentace dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| Celkem za základní služby: | | | | | 11 854 000 |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 5 | Zajištění mapových podkladů | | | | |
| 6 | Geodetické práce | | | | |
| 7 | Geotechnický průzkum dle ZTP | | | | |
| 8 | Inženýrská činnost dle ZTP | | | | |
| 9 | Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (zjišťovací řízení) | | | | |
| 10 | doplnění dopravní koleje č. 5 a prověření možnosti jejího maximálního | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|------------------|
| | prodloužení | | | | |
| 11 | zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u pražského portálu tunelu Hemže | | | | |
| 12 | žádost o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí | | | | |
| Celkem za dodatečné služby: | | | | | 4 405 200 |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <u>16 259 200,00 Kč</u> | <u>3 414 432,00 Kč</u> | <u>19 673 632,00 Kč</u> |

Z toho

Cena za zpracování Záměru projektu

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <u>864 000,00 Kč</u> | <u>181 440,00 Kč</u> | <u>1 045 440,00 Kč</u> |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <u>15 395 200,00 Kč</u> | <u>3 232 992,00 Kč</u> | <u>18 628 192,00 Kč</u> |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1a. Dílčí etapa | 11 318 440,00 Kč | 13 695 312,40 Kč |
| 1b. Dílčí etapa | 90 000,00 Kč | 108 900,00 Kč |
| 2. Dílčí etapa | 808 460,00 Kč | 978 236,60 Kč |
| 3. Dílčí etapa | 808 460,00 Kč | 978 236,60 Kč |
| 4. Dílčí etapa | 1 921 996,00 Kč | 2 325 615,16 Kč |
| 5a. Dílčí etapa | 808 460,00 Kč | 978 236,60 Kč |

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5b. Dílčí etapa | 180 000,00 Kč | 217 800,00 Kč |
| 6. Dílčí etapa | 323 384,00 Kč | 391 294,64 Kč |
| Celkem: | 16 259 200,00 Kč | 19 673 632,00 Kč |

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3

Harmonogram plnění

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1a. Dílčí etapa | do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Provedení a vyhodnocení geotechnických průzkumů Provedení místních šetření Návrh technického řešení k projednání | předávací protokol k 1a. Dílčí etapě |
| 1b. Dílčí etapa | do 30.01.2021 | žádost o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí | předávací protokol k 1b. Dílčí etapě |
| 2. Dílčí etapa | do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Projednání technického řešení DD, zpracování připomínek | předávací protokol k 2. Dílčí etapě |
| 3. Dílčí etapa | do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Hodnocení vlivu záměru na ELV Hemže-Mýtkov, hodnocení podle § 67 (biologické hodnocení) včetně vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz | předávací protokol k 3. Dílčí etapě |
| 4. Dílčí etapa | do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Zpracování ZP +DD k připomínkám | předávací protokol k 4. Dílčí etapě |
| 5a. Dílčí etapa | do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Projednání ZP + DD s objednatelem | předávací protokol k 5a. Dílčí etapě |
| 5b. Dílčí etapa | do 4 měsíců od pokynu Zadavatele | Závěr zjišťovacího řízení | předávací protokol k 5b. Dílčí etapě |
| 6. Dílčí etapa Termín dokončení Díla | do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy v návaznosti na potřeby součinnosti projednání připomínek CK MD k ZP | Součinnost při projednání připomínek CK MD k ZP | předávací protokol k 6. Dílčí etapě |

Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy)**Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 3**

| Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO) | Věcný rozsah poddodávky | Hodnota poddodávky v % z ceny za zpracování díla |
|---|---|---|
| Ecological Consulting a.s. se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962 | Zpracování zakázky v rozsahu odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace NATURA a biologické hodnocení | |
| GeoTec- GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 IČ: 25103431 | Veškerá činnost týkající se výkonu specialisty na geotechniku. | |
| STOSMOL, s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem IČ: 28695097 | Technická pomoc při zpracování části díla v oboru sdělovací zařízení a trakční vedení. | |
| Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, IČ: 48588733 | Technická pomoc při zpracování části díla v oboru pozemní stavby. | |
| 4roads s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1426/7, PSČ 160 00 IČ: 063 27 354 | Technická pomoc při zpracování části díla v oboru pozemní komunikace. | |
| doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc., se sídlem Na Cihlářce 1395/26, PSČ 150 00 Praha - Smíchov IČ 15896871 | Hodnocení vlivu na krajinný ráz | |
| EXprojekt s. r. o., se sídlem Heršpická 758/13, PSČ 619 00 Brno IČ: 29285801 | Hodnocení vlivu záměru na EVL Hemže – Mýtkov | |
| SUDOP BRNO, spol. s r.o. se sídlem Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36 IČ: 449 60 417 | Energetické výpočty | |
| MOVISIO s.r.o., se sídlem Michelská 29/6, 140 00, Praha 4 IČ: 26494183 | Vizualizace | |
| FINGEO s.r.o., se sídlem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň IČ: 04678982 | Hydrogeologické posudky | |
| CELKEM % | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1301136

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1b8018c2-baa2-43cf-b534-ba655887b15e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.01.2021 11:07:01



c8c6401a-0f4b-4662-ab8c-5a9bd093afbe