

č. smlouvy objednatele č.1: 942-2019-537213
č. smlouvy objednatele č.2: TPR/19/204
č. smlouvy zhotovitele:
č.j. dodatku v ASPÚ: SPU 434654/2020

Dodatek č. 5

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Projektová dokumentace
na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov”,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník

Zastoupený: [REDACTED], vedoucí Pobočky Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED] vedoucí Pobočky Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupený: [REDACTED] generálním ředitelem ŘSD ČR
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED] ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

S-pro servis s.r.o.

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem
Ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
V technických záležitostech je oprávněn jednat: [REDACTED], jednatel
Sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 06016910
DIČ: CZ06016 910

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 26146.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst 12.7. mění smlouva o dílo včetně dodatků uzavřená na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov".

I. Předmět dodatku

1. Změna termínů plnění dle Článku III. Termín plnění, v odst. 3.1. – 3.1.1. smlouvy o dílo na:

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **po ukončení správního řízení u stavebního úřadu**

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

II. Odůvodnění

Na základě dohody mezi objednateli a zhotovitelem z důvodu zdlouhavého vyřízení majetkoprávní smlouvy s dotčeným orgánem (Povodí Vltavy s.p.) v řízení o vydání stavebního povolení dojde k posunu termínu viz. bod I, tohoto dodatku. Výskyt těchto překážek smluvní strany nemohli předjímat a oba objednatelé s tímto návrhem souhlasí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel č. 1, dvě vyhotovení si ponechá objednavatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednavatele č. 1:

V Rakovníku dne17.12...2020

[Redacted signature]
[Redacted name]
[Redacted address]
Vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Blatné dne 1.12.2020

[Redacted signature]
[Redacted name]
[Redacted address]
S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272,
[Redacted address]
S-pro servis s.r.o.
[Redacted address]
jednatel společnosti

Za objednavatele č. 2:

V Karlových Varech dne - 9 -12- 2020

[Redacted signature]
[Redacted name]
Ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR