

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci: „Elektronický systém spisové služby a DMS“

Kód akce: A750

č. NŘP/Ku/298/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx, náměstkem ředitele pro provoz (osoba oprávněná k převzetí díla, resp. jeho částí), xxx
xxx, zástupcem náměstka ředitele pro provoz, (osoba oprávněná k převzetí díla, resp. jeho částí), xxx
xxx, vedoucím oddělení informačních a řídicích systémů (osoba oprávněná k převzetí díla, resp. jeho částí), xxx
xxx, vedoucí oddělení centrální evidence dat (osoba oprávněná k převzetí díla, resp. jeho částí), xxx

(dále též „Objednatel“)

a

DERS Group s.r.o.

Řehořova 932/27, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 27513149 **Bankovní spojení:** UniCredit Bank CZ, a.s.
DIČ: CZ27513149

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 205820 **Číslo účtu:** xxx

Zastoupena: Ing. Janem Machem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: Ing. xxx, ředitelem (osoba oprávněná k předání díla, resp. jeho částí), xxx
tel. č.: xxx

(dále též „Zhotovitel“)

(dále společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVI odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Elektronický systém spisové služby a DMS“, kód akce: A750, uzavřené dne 12. 10. 2020 pod č. Objednatele NŘP/Ku/298/2020 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění z důvodu níže uvedených skutečností, za jejichž vznik není Zhotovitel odpovědný.

Jedná se o posunutí dílčích termínů plnění u etap B až F o jeden kalendářní měsíc, čímž zároveň dochází o jeden kalendářní měsíc k posunu zahájení ostrého provozu, tzn. termínu dodání díla.

Důvod pro posunutí termínu plnění:

- Neplánovaným prodloužením zadávacího řízení z důvodu vypořádání podaných námitek se posunul termín realizace etapy B – detailní analýza – do období konce roku, kdy Objednatel není z důvodu vytíženosti svých zaměstnanců a komplikované situace vyvolané epidemií Covid – 19, schopen v dostatečné kvalitě poskytnout Zhotoviteli vyžádané podklady pro tuto etapu, ve stanovených termínech. Co nejpodrobnější zmapování agend na spisových uzlech Objednatele je však klíčovým souborem dat pro efektivní nastavení jak spisové služby, tak DMS. Pro Objednatele je tedy nezbytné posunout termín konce etapy B o jeden kalendářní měsíc a současně s tím i o stejné časové období posunout termíny následujících etap.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 3 čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Plnění Zhotovitele bude poskytováno po částech – dílčích plněních, v termínech, resp. dílčích termínech v následujícím členění etap (dále též „**Harmonogram**“):

Etapa	Náplň a milník etapy	Kapitola ve Specifikaci plnění zakázky	Termín / lhůta
A	milník: zahájení plnění		do 5 (pěti) pracovních dní ode dne zveřejnění Smlouvy v Registru smluv
	náplň: základní software, hardware a úvodní školení <ul style="list-style-type: none">▪ dodávka základního software▪ dodávka skenovacího hardware▪ úvodní seznámení se základním software eSSS	4.1.1 4.1.2 4.1.4.3 bod 1)	
	milník: dodán hardware skenerů a základní software, provedeno základní školení		do 1 měsíce od termínu zahájení plnění
B	náplň: detailní analýza <ul style="list-style-type: none">▪ analýza detailních požadavků	4.1.3	
	milník: dokončená analýza detailních požadavků – dodána <i>Detailní specifikace řešení</i> podle kap. 4.1.3 Specifikace plnění zakázky (dále též „ Detailní specifikace “), předány parametry pro zajištění Zálohování a Infrastruktury		do 4 měsíců od termínu zahájení plnění
C	náplň: implementační práce <ul style="list-style-type: none">▪ instalace, konfigurace a úpravy základního software▪ dokumentace▪ školení	4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 body 2) a 3)	
	milník: dokončená implementace a předání k akceptaci, předány Testovací scénáře		do 10 měsíců od termínu zahájení plnění
D	náplň: akceptační testování <ul style="list-style-type: none">▪ akceptační testování, akceptace a převzetí Systému	4.1.5	
	milník: akceptovaný a převzatý Systém		do 11 měsíců od termínu zahájení plnění

Etapa	Náplň a milník etapy	Kapitola ve Specifikaci plnění zakázky	Termín / lhůta
E	náplň: příprava na provoz ▪ migrace dat	4.1.6	
	milník: Systém připraven pro pilotní provoz		do 12 měsíců od termínu zahájení plnění
F	milník: zahájení pilotního provozu		do 12 měsíců od termínu zahájení plnění
	náplň: pilotní provoz ▪ pilotní provoz ▪ odstranění vad zjištěných v pilotním provozu	4.1.7	
	milník: Systém připraven pro ostrý provoz		do 14 měsíců od termínu zahájení plnění
G	milník: zahájení ostrého provozu		do 14 měsíců od termínu zahájení plnění
	náplň: servisní služby ▪ helpdesk	4.2.1	po dobu 36 měsíců od zahájení ostrého provozu Systému podle milníku v této etapě
	▪ údržba	4.2.2	
	▪ legislativní údržba	4.2.3	
	▪ podpora	4.2.4	
▪ servis skenerů	4.2.5		
náplň: ad-hoc rozvoj	4.3		

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 23. 12. 2020

V Praze dne 6. 1. 2021

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ing. Jan Mach
jednatel
DERS Group s.r.o.
(Zhotovitel)