



S00JP01C3MP3

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických:



Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800




dále jen **objednatel**

a

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
zastoupená Ing. Michalem Dlabačem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Dlabač, člen představenstva
IČ: 42339839
DIČ: CZ42339839
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624



dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke SMLouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, **na realizaci stavebních prací**

číslo smlouvy objednatele: 4400201191

číslo smlouvy zhotovitele:

„Zlín, Malenovice – oprava komunikace a chodníku v ulici Zabráni“

I. PREAMBULE:

Dne 16.9.2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností SMO a.s. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky.

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl součástí zadávací dokumentace. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Dále bylo zjištěno, že některé práce k provedení díla nebudou potřeba.

Změny u stavebních prací jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 01 – Sanace, zdůvodnění potřeby provedení víceprací a méněprací je následující:

Dodatek č. 1: „Zlín, Malenovice – oprava komunikace a chodníku v ulici Zabrání“

Z důvodu nevyhovujících statických zkoušek na pláni viz protokol č.j.412503563-01 ze dne 8.10.2020 byla provedena sanace z kameniva ŠD 0/63 v tl. 30cm a bylo tak nahrazeno prolití kamenného záhozu cementovou maltou, které se projevilo jako nedostatečné. V některých místech byla pláň v tak nevyhovujících parametrech, že bylo nutné sanaci doplnit vrstvou z KSC nad rámeček projektu. Jednalo se zejména o místa křížených nebo opravovaných inženýrských sítí.

Projektovaná výsadba 45 ks dřevin byla z důvodu obnažení paty statického základu opěrné stěny navazující na MOTOPRODEJNU nahrazena osazením betonových palisád a zřízením vrstvy dekorativního kačírku. Základ nelze odstranit, a proto by nebylo možno z důvodu nedostatečné mocnosti zeminy bezpečně vysadit keře.

Po ručních sondách na stávajících vedeních CETIN bylo zjištěno, že trasa kabelů je v jiné poloze než ji předpokládal projekt. Kabely jsou uloženy dle normy v dostatečné vzdálenosti od nově budovaných konstrukcí vozovky, a proto nebylo nutné provést stranový odsun kabelů s uložením do chrániček.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny v Článku I. *Předmět smlouvy*, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 1 jsou soubory prací a dodávek, související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat jako dodatečné stavební práce (vícepráce), případně nerealizovat jako méněpráce.

Vícepráce:

- odkopávka nevhodné zeminy s odvozem na skládku
- nahrazení zeminy kamenivem drceným včetně prolití cementem
- dodávka a osazení palisád, zásyp dekorativním kamenivem

Méněpráce:

- dodávka a výsadba dřevin
- dodávka a osazení kabelové chráničky

2. Článek I. *Předmět smlouvy* se upravuje a doplňuje o vícepráce a současně zužuje o tzv. méněpráce, jejich soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. *Cena za dílo* se mění následovně:

Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v hodnotě 297,919,95 Kč bez DPH a současně snižuje o tzv. méněpráce v hodnotě 148.400,18 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	2 089 415,84 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	297 919,95 Kč bez DPH
- méněpráce:	- 148 400,18 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:	2 238 935,61 Kč bez DPH
	470 176,48 DPH
	2 709 112,09 Kč včetně DPH

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

Dodatek č. 1: „Zlín, Malenovice – oprava komunikace a chodníku v ulici Zabrání“

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: soupis víceprací a méněprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23.3.2020, č.usn. 52/6R/2020, RO 11/2020, tabulka č. 10 (3,3 mil. Kč)

Schválení uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 21.12.2020, č.usn. 39/25R/2020

Ve Zlíně dne 21-12-2020

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

V Otrokovicích dne 21.12.2020

zhotovitel

Ing. Michal Dřebač
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Akce **Zlín, Malenovice-Oprava komunikace a chodníku v ulici Zabrání**
Název ZL 01 **Sanace**

Důvod změny	Nevyhovující statické zkoušky na pláni.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:		
	Z důvodu nevyhovujících statických zkoušek na pláni viz protokol č.j.412503563-01 ze dne 8.10.2020 byla provedena sanace z kameniva ŠD 0/63 v tl. 30cm a bylo zrušeno profil kamenného záhozu cementovou maltou. V některých místech bylo nutné ještě navíc provést vrstvu KSC.	
	Projektovaná výsadba 45 ks dřevin byla nahrazena osazením betonových palisád a zřízením vrstvy dekorativního kačírku.	
	Po ručních sondách na stávajících vedeních ČETIN nebylo nutné provést stranový odsun kabelů s uložením do chrániček.	
	Zápis z KD	zápis z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	

GENOVÁ ČÁST:		
VCP	Dle Změnového listu ZL 01	297 919,95 Kč
MNP	Dle Změnového listu ZL 01	-148 400,18 Kč
Celkem bez DPH:		149 519,77 Kč

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):	
Objednatel:	Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:	
Projektant	Marcela Sedlářová, nám. TGM 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:			
Zpracovatel:		Podpis:	
Datum:	30.11.2020		

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:			
	Objednatel:	Zhotovitel:	
	Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín	SMO a.s., Zlínská 172, Kvitkovice, 765 02 Otrokovice	
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:			

PŘÍLOHA: 1) Položkový rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Zlín, Malenovice-Oprava komunikace a chodníku v ulici Zabráni**

Objekt: **ZL1 SO 101 - Komunikace, chodníky a vjezdy - vícepráce, méněpráce**

Místo: **Zlín, m.č. Malenovice**
 Zadavatel: **Statutární město Zlín**
 Zhotovitel: **SMO a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP					MNP				
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
Náklady soupisu celkem					297 919,95					148 400,18				
D 1 Zemní práce														
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	186,000	96,00	17 859,00							
			<i>nová konstrukce : (460,0+160,0)*0,30</i>	m3	186,000									
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	186,000	1,00	186,00							
10	K	162701105	Vodorovná přemítání do 10000 m výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	186,000	141,00	26 226,00							
11	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	186,000	82,00	15 252,00							
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	297,600	50,00	14 980,00							
			<i>nová konstrukce : (460,0+160,0)*0,30*1,6</i>	t	297,600									
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím-kacírek mezi palisádou a opěrnou zdí	m3	0,672	86,00	57,79							
			<i>11,2 bm*0,4*0,16</i>		0,672									
60	M	58337401	kamenivo dekorativní (kacírek) frakce 11/16	t	1,142	1 056,00	1 206,37	1,0000	1,14					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce														
80	K	38898521R	Půlená kabelová chráničky plastová - dodávka a osazení	m						32,000	237,00	7 584,00	0,00147	0,04704
D 5 Komunikace pozemní														
XX	K	564851111	Podklad ze štěrkučistě ŠD 0/63 II 200 mm	m2	620,000	164,00	101 680,00	0,4410	273,42					
81	K	564831111	Podklad ze štěrkučistě ŠD II 100 mm	m2	620,000	82,00	50 840,00	0,2880	178,56					
88	K	567122111	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 120 mm	m2	120,000	218,00	26 160,00							
		339921114U00	Osaz bet palisád prům 10cm	ks	112,000	120,00	13 440,00	0,08936	10,01					
		PCM1	palisáda betonová přírodní dl. 80cm/10cm	ks	112,000	146,00	16 352,00	0,01570	1,76					
D 8 Trubní vedení														
108	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatřídění D400, E600	kus	6,000	0,00	0,00							
109.1	M	55242328	poklop betonový s rámelem EGU B 125, prům. 600 mm	kus	2,000	2 243,00	4 486,00							
D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin														
79	K	462461114	Profil kamenného záhozu maltou MC 25	m3						33,409	2 500,00	83 522,50	2,49279	81,2708111
Sadové úpravy														
47	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus						45,000	280,00	12 600,00		
48	M	10321100	zahradní sobstírat pro výsadbu VL	m3						0,003	21 539,00	64,62		
55	K	164102110	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,1 m do jamky se zatřídím v rovině a svahu do 1:5	kus						45,000	237,00	10 665,00		
56	M	0265202R	brášen /Evonymus lauratum/	kus						49,500	559,00	27 670,50		
57	K	184602111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2						140,000	5,00	700,00		
58	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2						120,000	5,00	600,00		
59	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tř. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2						15,000	27,00	405,00		
60	M	58337401	kamenivo dekorativní (kacírek) frakce 8/16	t						2,905	1 056,00	2 982,08		
D 998 Přesun hmot														
141	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	464,889	20,00	9 297,78			81,32	20	1626,48		
CELKEM					297 919,95					148 400,18				

149 519,77