






### DODATEK č. 3




ke Smlouvě o dílo č. 20200160, ve znění dodatků č. 1 a 2

#### Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
DIČ: CZ48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba:   
tel.:   
e-mail:   
datová schránka: 4iqaa3x  
(dále jen „objednatel“)

a

#### Obchodní firma

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800  
spisová značka: B 11535 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupena: panem Karlem Brandou, předsedou představenstva a panem  
Petrem Katrlíkem, členem představenstva  
IČO: 27653579  
DIČ: CZ699000188  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 212935908/0300  
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail:   
datová schránka: y2dgrgr  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

### Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č. 20200160, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem (dále jen „smlouva“). K uzavření dodatku č. 3 dochází z důvodu nutnosti řešení změn zjištěných po provedení veškerých bouracích prací, zejména provedení úprav na ocelové konstrukci.



## I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je zajištění realizace víceprací a změnových prací, a to změna nátěrů ocelové konstrukce, změna příček u sociálního zázemí ve 2.-4.NP, změna kotvení fasádního pláště a tomu odpovídající navýšení finančního plnění bez dopadu na termín dokončení díla a neprovedení revizní šachty kanalizace, neprovedení demontáže motorgenerátoru, neprovedení instalace povinné publicity a tomu odpovídající snížení finančního plnění. Uvedené změny a popis příčin těchto změn je detailně popsán ve Změnových listech (dále též „ZL“), a to ZL č. 2 a ZL č. 3, které obsahují méněpráce a vícepráce, ZL č. 4, který obsahuje pouze vícepráce a ZL č. X1, ZL č. X2 a ZL č. X3, které obsahují pouze méněpráce, a které se stávají nedílnou součástí této smlouvy jako Přílohy č. 8 – 13.

### V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy se ruší znění odst. 1 a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 12. prosince 2019, a to podrobným Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3 Smlouvy, ZL č. 1- Příloha č. 7 Smlouvy, ZL č. 2 - Příloha č. 8 Smlouvy, ZL č. 3 - Příloha č. 9 Smlouvy, ZL č. 4 - Příloha č. 10 Smlouvy, ZL č. X1 - Příloha č. 11 Smlouvy, ZL č. X2 - Příloha č. 12 Smlouvy, ZL č. X3 - Příloha č. 13 Smlouvy, a je členěna následovně:

- 1.1. Původní cena za dílo a vícepráce bez DPH ve výši **112.893.393,94 Kč**  
(slovy: sto dvanáct milionů osm set devadesát tři tisíc tři sta devadesát tři korun českých devadesát čtyři haléřů)

DPH ve výši **23.707.612,73 Kč**

(slovy: dvacet tři milionů sedm set sedm tisíc šest set dvanáct korun českých sedmdesát tři haléřů)

Původní cena za dílo a vícepráce vč. DPH ve výši **136.601.006,67 Kč**

(slovy: sto třicet šest milionů šest set jedna tisíc šest korun českých šedesát sedm haléřů)

- 1.2. Cena za vícepráce bez DPH ve výši **2.251.421,23 Kč**  
(slovy: dva miliony dvě stě padesát jedna tisíc čtyři sta dvacet jedna koruna a dvacet tři haléřů)

DPH ve výši **472.798,46 Kč**

(slovy: dvacet čtyři milionů sto osmdesát tisíc čtyři sta jedenáct korun českých devatenáct haléřů)

Cena za vícepráce vč. DPH ve výši **2.724.219,69 Kč**



(slovy: dva miliony sedm set dvacet čtyři tisíce dvě stě devatenáct korun českých a šedesát devět haléřů)

1.3. Cena za dílo bez DPH ve výši **115.144.815,17 Kč**

(slovy: jedno sto patnáct milionů sto čtyřicet čtyři tisíc osm set patnáct korun českých sedmnáct haléřů)

DPH ve výši **24.180.411,19 Kč**

(slovy: dvacet čtyři milionů sto osmdesát tisíc čtyři sta jedenáct korun českých devatenáct haléřů)

Celková cena za dílo vč. DPH ve výši **139.325.226,36 Kč**

(slovy: sto třicet devět milionů tři sta dvacet pět tisíc dvě stě dvacet šest korun českých třicet šest haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v Položkovém rozpočtu a Změnových listech.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně Příloh č. 1 – 7, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) výtiscích (stejnopisech), z nichž 3 (tři) obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
3. Dodatek č. 3 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
4. Dodatek č. 3 se včetně Smlouvy a dodatků č. 1 a 2 vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 3 včetně Smlouvy a dodatků č. 1 a 2 zajišťuje objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 před jeho podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:



Příloha č. 8 – Změnový list č. 2 včetně rozpočtu  
Příloha č. 9 – Změnový list č. 3 včetně rozpočtu  
Příloha č. 10 – Změnový list č. 4 včetně rozpočtu  
Příloha č. 11 – Změnový list č. X1 včetně rozpočtu  
Příloha č. 12 – Změnový list č. X2 včetně rozpočtu  
Příloha č. 13 – Změnový list č. X3 včetně rozpočtu

V Praze dne 23. 12. 2020

Za objednatele:.....

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

V Praze dne 18. 12. 2020

Za zhotovitele:

**Trigema Building a.s.**

.....  
**Karel Branda**  
předseda představenstva

.....  
**Petr Katrlík**  
člen představenstva