





Změnový list č. 2		datum: 15.09.2020
Změna nátěrů ocelové konstrukce		
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor	
SOD:	20200160	
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.	
Popis změny	odečtou se protipožární nátěry sloupů 1-4.NP provedou se nátěry ocelové konstrukce proti korozi	
Specifikace změny	odečtou se protipožární nátěry sloupů 1-4.NP provedou se nátěry ocelové konstrukce proti korozi a to v následujícím rozsahu: viz příloha "Plocha nátěrů ocelové konstrukce"	
Příčina změny	protipožární nátěry nejsou pro ochranu konstrukce nutné, ochranu proti požáru plní požární obklad. Po odkrytí ocelové konstrukce bylo zjištěno, že velká část ocelové nosné konstrukce není dostatečně ochráněna nátěrem proti korozi. Některá místa nebyla natřena nikdy v minulosti, na některých místech byl již nátěr poškozen, resp odlupuje se nebo již chybí.	
vliv změny na harmonogram:	ne	
dopad do smluvních termínů:	ne	
vliv změny na cenu díla:	ano - vícepráce	
dodad do ceny (navýšení bez dph)	310 917,73 Kč	
příloha	změnový list č.2 - položkový rozpočet	

Vypracoval : M. Hendrich datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., ing. R. Šponar		6.10.2020
Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., Břetislav Nádvořík		6.10.2020
Projektant	Podpis	Datum
Ing. P. Dědič		6.10.2020
převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
ing.arch. I. Fořtová		6.10.2020

Změnový list č. 2
Změna nátěrů ocelové konstrukce

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 2

Částka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	789326435	Protipožární zpětlující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový vodou ředitelný, funkční - tloušťky přes 350 do 500 µm	m2	531,676	375,40 Kč	199 591,17 Kč	0	375,40 Kč	0,00 Kč	-531,676	375,40 Kč	-199 591,17 Kč
	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmas	m2	18,437	47,60 Kč	877,60 Kč	1384,437	47,60 Kč	65 899,20 Kč	1509	47,60 Kč	71 828,40 Kč
	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	20,281	125,90 Kč	2 553,38 Kč	1386,281	125,90 Kč	174 532,78 Kč	1509	125,90 Kč	189 983,10 Kč
	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,281	125,90 Kč	2 553,38 Kč	1386,281	125,90 Kč	174 532,78 Kč	1509	125,90 Kč	189 983,10 Kč
	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	0	12,70 Kč	0,00 Kč	1 509	12,70 Kč	19 164,30 Kč	1509	12,70 Kč	19 164,30 Kč
	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové - podlahy do 1,9 m	m2	9000	79,10 Kč	711 900,00 Kč	9 500	79,10 Kč	751 450,00 Kč	500	79,10 Kč	39 550,00 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00	
	DPH 21%	23 635 786,02	
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02	
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 862 279,73	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	23 701 078,74	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	136 563 358,47	Rozdíl včetně DPH
			310 917,73
			65 292,72
			376 210,45

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., ing. R. Šponar		6.10.2020

Schválit:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., Břetislav Nádvořník		6.10.2020

Projektant	Podpis	Datum
Ing. P. Dědič		6.10.20

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
ing.arch. I. Fořtová		6.10.20