


Změnový list č. X1		datum: 15.09.2020
odpočet revizní šachty kanalizace		
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor	
SOD:	20200160	
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.	
Popis změny	neprovede se revizní šachta kanalizace v místě průsečíků os B/2-3 v 1.NP.	
Specifikace změny	neprovede se revizní šachta kanalizace v místě průsečíků os B/2-3 v 1.NP.	
Příčina změny	Stávající přípojka kanalizace je v jiném místě než uvažuje projektová dokumentace. Investor požaduje ponechat přípojku v místě stávající přípojky, tedy mezi osami 5,6. Celá kanalizace se tedy přespádá k místu stávající přípojky kanalizace. Revizní šachta v původně uvažovaném místě před výstupem není nutná a je dostačující pouze jedna revizní šachta na místo dvou. Revizní šachta se tedy neprovede.	
vliv změny na harmonogram:	ne	
dopad do smluvních termínů:	ne	
vliv změny na cenu díla:	ano - méněpráce	
dodá do ceny (navýšení bez dph)	69 162,91 Kč	
příloha	změnový list č.X1 - položkový rozpočet	

Vypracoval : M. Hendrich


datum:


Datum :

Zhotovitel/dodavatel:


Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., ing. R. Šponar		6.10.2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., Břetislav Nádvořník		6.10.2020

Projektant	Podpis	Datum
Ing. P. Dědič		6.10.2020

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
ing.arch. I. Fořtová		6.10.2020

Změnový list č. X1
odpočet revizní šachty kanalizace

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. X1

Částka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	953942841	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných	kus	14	95,20 Kč	1 332,80 Kč	7	95,20 Kč	666,40 Kč	-7	95,20 Kč	-666,40 Kč
	55243822	stupačlo ocelové kapové s PE povlakem 160/180-dlouhé	kus	14	222,20 Kč	3 110,80 Kč	7	222,20 Kč	1 555,40 Kč	-7	222,20 Kč	-1 555,40 Kč
	953942425	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných	kus	2	158,70 Kč	317,40 Kč	1	158,70 Kč	158,70 Kč	-1	158,70 Kč	-158,70 Kč
	28661932	poklop šachlový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15, pro zadláždění	kus	2	5 606,80 Kč	11 213,60 Kč	1	5 606,80 Kč	5 606,80 Kč	-1	5 606,80 Kč	-5 606,80 Kč
	56230613	těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 600x600	kus	2	370,30 Kč	740,60 Kč	1	370,30 Kč	370,30 Kč	-1	370,30 Kč	-370,30 Kč
	R083	rám litinový pro poklop 600x600 mm	kus	2	1 904,20 Kč	3 808,40 Kč	1	1 904,20 Kč	1 904,20 Kč	-1	1 904,20 Kč	-1 904,20 Kč
	279113133	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních náro	m2	21,12	4 745,20 Kč	100 218,62 Kč	10,56	4 745,20 Kč	50 109,31 Kč	-10,56	4 745,20 Kč	-50 109,31 Kč
	279271129	Zdivo základové z cihel betonových stěn z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-15	m3	1,085	5 954,70 Kč	6 460,85 Kč	0,5425	5 954,70 Kč	3 230,42 Kč	-0,5425	5 954,70 Kč	-3 230,42 Kč
	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné k	kus	4	76,30 Kč	305,20 Kč	2	76,30 Kč	152,60 Kč	-2	76,30 Kč	-152,60 Kč
	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné k	kus	4	127,60 Kč	510,40 Kč	2	127,60 Kč	255,20 Kč	-2	127,60 Kč	-255,20 Kč
	59341219	deska stropní plná PZD 1500x300x90mm	kus	4	407,90 Kč	1 631,60 Kč	2	407,90 Kč	815,80 Kč	-2	407,90 Kč	-815,80 Kč
	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5 kN/m2	kus	4	261,70 Kč	1 046,80 Kč	2	261,70 Kč	523,40 Kč	-2	261,70 Kč	-523,40 Kč
	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na p	m3	0,95	5 998,30 Kč	5 698,39 Kč	0,473	5 998,30 Kč	2 837,20 Kč	-0,477	5 998,30 Kč	-2 861,19 Kč
	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,05	41 442,80 Kč	2 072,14 Kč	0,027	41 442,80 Kč	1 118,96 Kč	-0,023	41 442,80 Kč	-953,18 Kč

Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
DPH 21%	23 635 786,02		
Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
Cena díla bez DPH ZBV1	112 482 199,09	Rozdíl a odpočty bez DPH	-69 162,91
DPH 21%	23 621 261,81	DPH 21%	-14 524,21
Cena díla včetně DPH	136 103 460,90	Rozdíl včetně DPH	-83 687,12

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Trigema Building a.s., ing. R. Šponar	Datum	6.10.2020
-------	---------------------------------------	-------	-----------

Schválil:

TDI	Realstav MB s.r.o., Břetislav Nádvořník	Datum	6.10.2020
-----	---	-------	-----------

Projektant	Ing. P. Dědič	Datum	6.10.20
------------	---------------	-------	---------

Převzal:

Objednatel	ing.arch. I. Fořtová	Datum	6.10.2020
------------	----------------------	-------	-----------