

Změnový list č. X2		datum: 15.09.2020
odpočet demontáže motorgenerátoru		
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor	
SOD:	20200160	
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.	
Popis změny	Demontáž motorgenerátoru se neprovedela	
Specifikace změny	Demontáž motorgenerátoru se neprovedela	
Příčina změny	Motorgenerátor při převzetí staveniště již nebyl na stavbě.	
vliv změny na harmonogram:	ne	
dopad do smluvních termínů:	ne	
vliv změny na cenu díla:	ano - méněpráce	
dodad do ceny (navýšení bez dph)	-	37 025,80 Kč
příloha	změnový list č.X2 - položkový rozpočet	

Vypracoval : M. Hendrich


datum:


Datum :

Zhotovitel/dodavatel:


Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., ing. R. Šponar		6.10.2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., Břetislav Nádvořík		6.10.2020

Projektant	Podpis	Datum
Ing. P. Dědič		6.10.20

převzal:


Objednatel	Podpis	Datum
ing.arch. I. Fořtová		6.10.2020

**Změnový list č. X2
odpočet demontáže motorgenerátoru**


kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor							Změnový list č. X2					
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	741211837R	Demontáž stávajícího motorgenerátoru a příprava na uskladnění zakonzervováním	kus	1	37 025,80	37 026	0	37 025,80	0,00	-1	37 025,80	-37 025,80


	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
	DPH 21%	23 635 786,02		
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 514 336,20	Rozdíl a odpočty bez DPH	-37 025,80
	DPH 21%	23 628 010,60	DPH 21%	-7 775,42
	Cena díla včetně DPH	136 142 346,80	Rozdíl včetně DPH	-44 801,22

Zhotovitel/dodavatel:


Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., ing. R. Šponar		6.10.2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., Břetislav Nádvořník		6.10.2020

Projektant	Podpis	Datum
Ing. P. Dědič		6.10.20

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
ing.arch. I. Fořtová		6.10.2020